

莆田福道主线D材料采购计划

批次	联次	数量（张）	理论重量（吨）	收货地点	最晚需求时间	备注
第一批	支线A1增补	16	32.547	佰源	2024年4月30日	
	主线F2-2联增补	14	24.8078	泉港	2024年4月30日	
	主线D2~D4联	156	279.2627	泉港	2024年4月30日	
	主线D15~D18联	229	409.6094	泉港	2024年4月30日	
小计：		415	746.2269			
第二批	主线D7~D10联	226	423.1349	泉港	2024年5月8日	
	主线D11-~D14联	216	379.3855	佰源	2024年5月8日	
	主线D嵌补材料	26	60.0894	泉港	2024年5月8日	
小计：		468	862.6098			
合计：		883	1608.8367			

福建省省安钢铁制品有限公司
生产管理科
2024年4月18日