IKK PROJECT, KARAWANG BM1 & BM3 Installation work

（印尼金光集团IKK项目BM1 & BM3纸机安装工程)

单体设备安装招标文件
一、工程名称：IKK（KARAWANG）120 万吨/年(BM1)白卡纸项目
二、工程地点：印度尼西亚西爪哇省卡拉旺造纸厂
三、工程简介：
3.1、工程介绍
本项目位于印度尼西亚西爪哇省卡拉旺造纸厂。BM1是金光集团（APP）新上IKK项目120万吨/年白卡纸（BM1）。卷纸机处幅宽为8100mm，设计车速为 1300 米/分 。网部：三层网、压部、烘干部、施胶机：模式施胶+燃气干燥箱、压光机（软+硬）、涂布机：含蒸汽干燥和燃气干燥系统、卷取1套、复卷机2台，其中一台布置在纸机的附垮，设计速度3000m/min，最大张力2000N/M，纸宽8100mm；纸机基础板板厚：65mm（其中压光部分：95mm），宽度：500-1200mm；该板纸机生产线主要设备由 VALMET 供货。纸机车间主跨布置 4台主行车，辅跨 2#大复卷机区布置 1台行车。

BM3是金光集团（APP）新上IKK项目65万吨/年黑卡纸（BM3）。卷纸机处幅宽为8460mm，设计车速为 1300 米/分 。网部：三层网、压部、烘干部、施胶机：模式施胶+燃气干燥箱、压光机（软+硬）、：含蒸汽干燥和燃气干燥系统、卷取1套、复卷机2台，其中一台布置在纸机的附垮，设计速度3000m/min，最大张力2000N/M，纸宽8500mm；纸机基础板板厚：65mm（其中压光部分：95mm），宽度：500-1200mm；该板纸机生产线主要设备由 Valmet 供货。纸机车间主跨布置 3台主行车，辅跨 2#大复卷机区布置 1台行车。

3.2、单体设备主要包括范围：

3.2.1、制浆及备料系统：碎浆和备浆车间厂房外 1 米范围内及室外浆塔区域内所有设备，包括但不限于：车间内及室外浆塔区域内所有设备如自动解包线、浆包输送机、浆包碎浆机、除渣器、磨浆机、疏解机、损纸浓缩机、压力筛、白水多盘回收机及平台、链条输送机、泵等设备。
3.2.2、纸机车间：纸机厂房外1米区域内、室外浆塔区域内、化学品槽罐区域内、天然气和蒸汽减温减压站区域内的所有设备，包括蒸汽冷凝水系统、流送系统、废纸回收系统（损纸收集系统、损纸处理系统及复卷纸边除尘收集系统）、白清水、密封水和冷却水系统、喷淋水系统、工艺通风热回收系统、施胶涂部上料系统、液压润滑系统（含热油）、水回收系统、真空系统的单体设备及成品管道安装；包括但不限于：压力筛、除砂器、涡螺机、混浆器、机下碎浆机、油站、加热器、透平机、汽水分离器、风机、消音器、过滤器、热回收塔、 弧形筛、热交换器、压缩空气储气罐、冷凝水收集单元、各种泵类、桶槽搅拌器、 空压机、冷冻机等。其中工艺通风及热回收主要设备布置在纸机车间辅垮三楼。

3.2.3、设备支架安装（主要为设备自带成品支架、设备附属成品平台及爬梯护栏以及需要现场制作的支架），可能不在BOQ清单内的也属于合同范围。设备若发生移位重复安装（二次安装）和制作安装设备支架属于合同范围内。在报价时酌情考虑。
3.2.4、设备穿楼板、墙板孔洞的封堵（如果有）。
3.2.5、高空如需搭设脚手架，属于乙方合同范围内。单体设备安装区域的临边防护，如单体设备预留孔等属于乙方合同范围内。
3.2.6、乙方必须出施工员1人：（1）配合与业主监理设备厂家等沟通交流；（2）协助估料、办理签证、工程资料整理、结算等工作；（3）协助安全质量进度管理。
3.2.7、乙方施工区域的文明卫生，需要做到每天工完场清，合同总价的3%做为文明施工费，如乙方不能及时满足现场文明卫生的要求，项目部将组织人员进行清理，费用从乙方合同总价的3%中扣除。
3.2.8、预埋件被浮浆覆盖，由乙方负责凿出来。 
3.2.9、乙方要积极配合第三方探伤单位进行拍片工作（如果有），如搭设脚手架、开升降车等。
3.2.10、乙方要配备充足的保运人员，开机上卷后30天为保运时间。

3.3、单体设备安装其它说明：

3.3.1、在业主工厂任何仓储区（包括临时存放区）内，有关BM1 项目包括在本协议区域和系统内的所有设备、材料的卸货、掏箱、货物倒运、空箱整理、集装箱还箱装车，领料过程中的任何吊运、腾箱、倒箱、开箱、接收、领料、设备检验、货物搬运、货物防风防雨遮盖(包括领用)、作业产生的废弃物与垃圾清理等工作。

关于卸车说明：①甲方仓储区域的卸车：在甲方工厂任何仓储区（包括临时存放区）内，有关本项目包括在本协议区域和系统内的所有设备、材料的卸货、掏箱、货物倒运、空箱整理、集装箱还箱装车，领料过程中的任何吊运、腾箱、倒箱、开箱、货物搬运、货物防风防雨遮盖(包括领用)、作业产生的废弃物与垃圾清理等工作，概由乙方负责。所需人员、作业安全防护、集装箱还箱的吊箱。从货场/仓 库到安装现场的二次搬运由乙方负责。所需机具、车辆由甲方负责提供；
②安装区域装卸车责任范围 对于双方确认直接卸货到乙方施工现场的，乙方负责吊箱、掏箱、装车和运输、空箱清理等。上述第 ①②条的装卸车和运输过程中，如果发生任何设备事故，立即拍照打印，签字确认损坏情况。凡是乙方责任造成的设备材料损坏损毁或缺少，均由乙方负责赔偿或补偿。
3.3.2、含人员、所有所需机具、车辆、作业安全防护、集装箱还箱的吊箱，材料设备二次搬运，吊卸、设备配带软硬管安装（包含泵类设备的密封水单元及软管等所有软硬管）、配件收货保管、防护、预制、安装、焊接、对中、激光校准、试验、作业应及时场地清理、单机试车及配合联动试车等全部工作，夜间施工局部照明班组提供。

3.3.3、成品槽罐、 溜槽、异样管等容器的安装，包括但不限于空压罐、除气器、真空气水分离器、上料站上料罐、蒸汽分汽包及其它容积小于等于 10m3 的槽罐、溜槽、异样管。

3.3.4、对于设计院设计图纸中未设计预留的或者设计遗漏的但安装过程中又必须的设备的预埋板、楼板孔（孔径≦400mm）或者缝的开凿，设备在安装前对基础表面的凿毛等。

3.3.5、车间所有电动葫芦、手拉葫芦及其部分轨道（如果有）安装。
3.3.6、洗眼器安装。

3.3.7、所有安装所需的楼板开孔必须用吸盘钻孔机。

3.3.8、安装设备及材料时应保护好土建成品，保持墙体不受污损，污损将赔偿土建损失，并用墙漆刷成与土建一致。纸机车间二楼地面已经一次浇筑至面层，要对楼面进行成品保护，在施工过程中需要动火等作业时，地面必须垫钢板或毛布等措施进行隔离，如有损坏由班组自行修复。

3.3.9、设备安装过程中，相应零部件的装配、调整、校正等均含在安装范围内。包括但不限于多盘回收机现场组装、组焊（供货商分体供货），备件的保管等。

3.3.10、所有离心泵安装后的二次精调。
3.3.11、根据工艺要求、设计变更和工程变更、供应商等修改增加或减少的设备等都在安装范围内。

3.3.12、在施工过程中，若设备发生移位重复安装或修改均在安装范围内。

3.3.13、安装区域装卸车负责范围：关于业主厂区内的设备倒运，包含存储地之间的到货，即从一个存储地倒运到另一个存储地，均属班组负责范围。
3.3.14、备品备件卸货、二次搬运、开箱、移交等工作属于乙方合同范围内。且不在另计费用；
四、计划工期：

乙方必须配足人力和物力资源等，满足下列施工进度要求：

4.1、安装开始时间：2024年10月01日

     安装完成时间：2025年03月31日
     注：设备安装进度需满足其他专业要求，不得影响其他专业安装进度。

     具体开工日期遵照甲方签订的总包合同的要求以甲方通知为准。

4.2、投标方保证在开工前7天内进入施工现场进行各项准备工作
4.3、若因乙方原因影响工期，乙方应负担由此给甲方造成的罚款与其他经济损失。

4.4、施工班组根据不同的节点要求自行确定工作时间方式（如：24 小时两班制连续施工等。所报的价格包含节假日、休息日、工作延时的加班费、倒夜班的倒班费以及由此产生的其它费用）包商 24 小时作业要求：从设备安装开始，根据项目进度或甲方要求，乙方无条件安排足够人员 24 小时连续安装作业，直至纸机线安装工作结束。如施工进度已滞后，并且未按甲方要求组织人员 24 小时连续施工，每拖延一天组织则罚款 5000元。

4.5、工期及阶段的里程碑严格遵照甲方的总包合同规定执行。安装过程中，甲方将根据进度计划和乙方共同确定控制线节点（每月 1 次节点考核，包含机具和人员进场），分节点进度计划纳入考核，工期每延误一天罚款 2000元。如乙方能在最后一个节点按期完成所有工程量，以上全部的罚款返还给乙方。

4.6本工程安装工期是不容许延误的,如工程进度严重落后,甲方要求乙方改善却无法达成时，甲方有权要求乙方即时停止安装,并予更换乙方或寻找第三方协助赶工，导致费用由乙方承担， 并由甲方直接在工程结算时扣除。对因此导致甲方遭受损失时，甲方有权向乙方索赔。

4.7、若乙方工期、进度不能达到甲方的要求，乙方必须组织24小时连续工作，满足合同工期的要求，在此基础上若仍未能满足工期的要求，则甲方有权将工程的部分或全部交由其他施工队伍施工，以满足工期的需要，发生的费用甲方将直接从分包工程款中扣除，并每拖延一天组织则罚款 5000元。乙方应负担由此造成的罚款与其他经济损失。
五、计价依据：

5.1、承包方式：纯人工综合单价包干（不含增值税），按实际重量结算。详见报价单，重量为暂估，工程量见“附件3：BM1和BM3项目单体设备清单”，包括不限于清单内安装项目。
5.1.1、承包方式纯人工综合单价包干，机械、辅材等大型机械（吊车、平板车、随车吊、叉车等）、脚手架、磁力电钻、液压薄型千斤顶、液压扭力扳手、钢丝绳、葫芦、吊带、联轴器电加热器等施工所需机具辅材、机械、检测工具等由甲方提供。
5.1.2、辅材由甲方提供，辅材主要包括（但不限于此）：乐泰品牌（542、577等）螺纹紧固胶、螺纹密封胶、542密封带、焊条、焊丝、氧气、乙炔、氩气、磨片、抛光片、切割片、生料带、密封胶、酸洗钝化膏、自攻钉、抹布、刷子、滚筒、玻璃胶、胶枪、擦拭纸、AB胶水强力型、漆刷、瓦斯罐、焊锡膏、装配用润滑油脂、防卡剂、热缩管、工业酒精、航空煤油、除锈剂、松动剂、油漆稀释剂等消耗材料。
5.1.3、施工水电由项目部提供。 

5.1.4、除以上说明中明确由甲方提供的以外，其它从施工准备至交工验收全过程所需之一切人工（包括工人工资、加班费、由个人和用人单位承担的社会保险费、年休假工资、合同终止/解除经济补偿金、劳务管理费(%)、职工福利费、教育经费、工会经费等）、暂住证与识别证办证费、人员机具保险、管理、税金（含个人所得税）、利润等所有费用均已含在总价中,由乙方自理。甲方负责机具、辅材及耗材、劳保用品（含工作服、安全帽、安全带）、食宿（国内出国人员食宿）、厂内交通、水电、加班送餐、夜餐、差旅费、保险、及现场施工所需材料；工人劳保鞋乙方承担（国内自带）。关于上述差旅费说明：国际航班--雅加达苏加诺哈达机场—工地甲方承担，国内部分差旅费到国内机场费用乙方承担。

5.2、计量规则（综合单价包干，按实际重量结算）。

5.3、现场所有施工人员必须投保意外伤害保险。投保人员必须是施工现场实际施工人员，发现班组虚报、瞒报，所有保费全额由施工班组承担，甲方将同时对施工班组处以工程造价5%的处罚。现场所有施工人员由甲方统一办理意外伤害保险投保且费用由甲方承担；
5.4、食宿：项目提供国内出国员工生活区，内设食堂及宿舍，确保职工有一个方便、放心的生活场所；所有人员必须服从项目统一管理，禁止私自外出。
5.5、施工乙方必须配备一名现场管理人员兼安全员，进行各方之间的协调管理
5.6、施工队伍必须穿戴项目部统一的工作服、反光背心、双勾带缓冲包五点式安全带、安全帽、安全鞋（钢包头）、安全防护眼镜等其它安全防护用品。
5.7、项目统一规划车间内的施工临时用电；项目部有三级箱和焊机棚，班组可到项目部领取自行布置至用电点，班组布置的电箱要符合本项目规定（电缆架空、整齐、配电箱的防护等），班组领取的配电箱、电缆、插头等物品，完工后要退回项目部，未退回的按丢失处理，工程结算时扣除丢失造成的费用。
5.8、施工前的工程变更含在合同价中，乙方不得因此增加任何费用，且乙方不得以任何理由拒绝施工；施工后发生的工程变更，双方可友好协商解决（乙方不得以任何理由拒绝施工），如设计方或业主出具设计变更、设计增补或修改、业主出具的工作联系单或业主要求更换移位（二次安装或多次安装）的设备安装施工工作等；
六、材料供应与机具租赁:
6.1主材、辅材由甲方提供，乙方领料使用，乙方超领部分按总包合同确定的材料价格从本分包价款中扣减。
6.2、甲方供应的材料、设备及机具，乙方派人点交后由乙方妥善保管使用，损坏照价赔偿。其大型机械（项目如有：吊车、运输车、叉车等）提前一天申请，否则无法安排（紧急情况除外）。
6.3、乙方自带设备和机具应满足施工工艺要求并保证其安全性，并按甲方要求提供合格证贴上标签方能使用，纳入甲方设备管理范围。如部分工机具需乙方自备，甲方负责物流及清关；工机具产生的费用包含在报价中，不在另行计价；
6.4、设备安装所需要的焊材、氧气、乙炔、氩气等辅助材料由甲方提供，班组按需领用。项目根据班组估出相对应所需的焊材，班组按批次领用。
6.5、设备安装所需各式垫片由项目部购买卷材，班组负责下料。斜垫铁由项目部提供，平垫铁由项目部提供钢板，班组负责下料、切割（必须要用半自动火焰切割机切割）、打磨。

七、质量、进度和安全文明施工的要求

7.1、除按甲方与建设单位签订的相应条款执行外，还应按甲方质量监检与施工管理的有关规定执行。
7.2、施工及验收规范和质量检验评定标准：按甲方签订的总包合同相应条款执行。
若发现质量问题，乙方应根据甲方的要求限期返修至合格，并承担其费用，同时应负担由此给甲方造成的罚款与其他经济损失。隐蔽工程必须在项目部、业主或监理、供货商一致检查验收通过后，才可以进行下一步工序，若违反造成重复返工，由班组负责，如螺栓孔灌浆、设备二次灌浆、预埋板或孔洞封堵。
7.3、卸货的特殊说明：由业主采购提供的设备材料卸至施工现场的，掏箱、二次运输和吊卸，包括空集装箱的复顶运回仓储地，均由乙方负责。业主认为现场有空地存放的且近期要安装的设备和材料，由乙方负责卸货与现场防护。

7.4、人员进场必须先到项目部登记、进行安全培训后方能开始施工。上下班必须按指膜，项目部会分发指膜机给班组，严格服从项目部考勤制度。进场人员必须统一着装，佩戴安全帽、劳保鞋、反光背心、双勾带缓冲包五点式安全带；所有进场人员必须服从项目管理人员和业主管理人员的管理。业主规章制度完备齐全，必须服从其对工程施工和管理的要求。高空作业安全带必须为五点双大挂钩缓冲式安全带，如果没有配戴安全带或不合格的安全带每次不低于300元进行处罚。进入现场时必须按规定佩戴劳动防护用品。
7.5、交通车辆和施工机械停放在业主要求的相应区域，不得乱停乱放。进入业主厂区的人员都必须头戴标有福建安装厂徽的安全帽、身穿统一工作服装及工作鞋，胸前佩戴上岗证或参观证。无证者、未戴安全帽、穿露脚趾鞋者、以及其它穿戴不合规范者不得进入业主厂区。
7.6、购买的吊带，附有质量合格证等相应证书。测量器具需有检验合格证，在检验有效期内使用。进入业主厂区的车辆、工机具、机械设备须符合安全要求，并通过甲方机械和仪电部门的检查和确认，加贴合格标签后方可入场。所携带机器、设备和工具、危险化学品、材料等进出厂区时必须在业主门卫室做好进出登记。
7.7、设备领用需按照施工计划领用，不得领用大量的设备堆放在施工现场，以免影响文明施工和运输通道。
7.8、施工现场设备排放整洁有序，预有安全通道且畅通无阻。设备附带的支架、木排以及包装物需要分类整理，并每天及时清理出现场，运输到业主指定的存放区域。
7.9、设备运输过程中，要采取防护措施，轻拿轻放，以免损毁、污染设备。如确有不可避免的污染，需及时清理。堆放设备必须符合公司物料管理规定，不得直接堆放在地面上，露天堆放要遮盖。
7.10、安全文明施工必须遵守业主规定，自带合格焊机、龙头线、电源线、配电箱等的配备使用要满足公司规定和业主要求（如不得使用铝芯线作为焊接用线），乙方任何使用的龙头线、电源线不允许破损严重并有中间接头。进出场的机具必须登记，否则无法顺畅出入。现场的焊接线，电源线等电缆电线不得随意拖地，需采用支架架空。
7.11、特种作业人员必须持证上岗，并及时在项目部报备，焊工必须通过业主和项目部的考试考核。班组焊工须提前一周准备焊接考试计划并报赛得利质量部，只有通过焊接考试的焊工才能在现场焊接，考试只有2次机会，如果2次都不能通过考试，此焊工不能从事焊接方面的作业。三次安全或质量方面的警告无效，该焊工将被要求辞退。

7.12、由于承包商原因而被业主处以的罚款及索赔由承包商负责赔付，项目部保留另行追加处罚的权利。
7.13、配合甲方完成完善所属安装工作的各类作业证、报表、计划以及交竣工资料。严格执行危险管控作业许可证规定（包括动火、动土、受限、高空、停送电、临时用电、吊装、探伤作业等），必须报告并经审核批准后方能施工，并指派专人负责现场监护。施工中不得擅自拆除、变更和破坏甲方防护设施及标志。
7.14、过程中如果由于乙方的劳动力不足，或者施工组织不力等导致施工进度不能按照赛得利的要求进行或完成，甲方有权将其承担的任何部分内容转包给其他业主认为有能力完成的施工队伍，一切费用和后果由乙方承担。如果在安装期间，因乙方班组长以上管理人员，因乙方原因不与甲方配合，导致影响安装质量与进度，则甲方有权要求更换。
7.15、为保证进度，周末和节假日必须连续施工，必要时按照甲方要求24小时连续施工，配合甲方的工作。人员要满足轮班作业需要，无需任何额外补偿费用。春节期间必须保证工期进度而留有足够人员在施工现场，报价时必须考虑，尤其是 2025年春节期间，要求乙方春节施工人数不能减少，春节期间甲方坚决清点人数，如果清点结果是比节前人数（按乙方节前人数最高峰作为基准）减少，则视乙方违反甲方施工规定，对乙方罚款：每 1 人天罚款 500 元，直到乙方恢复到节前施工人数。
7.16、安装调试结束开始生产时，对生产线设备进行质保工作。乙方不得少于4人，至少有钳工1名，起重工1名，辅助工2人。质保工作结束后，若需要配合生产，将按实际工日进行计价。
八、施工特殊说明：
8.1、根据安装施工和工艺需求，设备钻孔攻丝、设备焊接、移位等所有修改工作也属于安装合同内。

8.2、设计图纸或土建单位遗漏的预埋板和预留孔的施工工作也属于安装合同内。预留孔若有遗漏，由班组负责打孔，如有需要必须对孔洞做防水和封堵处理。

8.3、散件到货设备的组装也属于安装合同内。

8.4、需要二次灌浆设备基础，在设备安装前，地脚螺栓孔清理由班组负责，基础表面要凿毛，凿毛由班组负责，凿毛程度以露出新鲜基础表面为准，并经甲方确认。

8.5、暖通设备内容包含施工图及安装工程设备表内所有轴流风机，屋顶通风器，排风机（离心风机）等设备及其对应支架的安装。对于分段散装到货机组设备，负责现场组装和安装。

8.6、通风系统设备的吊点和支架，若现场未留预埋件，则乙方负责现场使用水钻打孔，用化学螺栓固定，对于化学螺栓不适用的地方，必须经过业主认可采用膨胀螺栓。

8.7、所有手拉小车、电动葫芦的安装，若供货商提供了成品轨道，则包含安装范围内，若需现场制作则不包含安装范围内。已安装完毕的单轨梁上的葫芦，若业主方有拆除的要求，班组须无条件配合拆除。

8.8、电机与设备如有分体，所有电机的安装也在合同安装范围内。

8.9、整体到货的泵（电机与泵安装成一个整体），电机需要对中调整。

8.10、设备到货以后的小面积的补漆工作，制作的支吊架刷漆工作、以及安装过程中造成的所有油漆破损的补漆工作。

8.11、设备的开箱、验收由乙方负责，我方施工员配合，业主及供货商监督，在未经三方同意或业主验收人员未到现场的情况下，乙方不得擅自开箱，否则一切后果自负。设备到甲方现场后储存和保管由乙方负责，包括开箱后的设备的管理，安装后的成品保护。如果开箱有其它专业的配件需要移交的及时移交，并做好移交记录，如果没有及时移交和做好记录而发生配件丢失，照价赔偿，并且由此产生的后果自负。

8.12、厂房内大设备安装应有专门的移位和吊装工机具，不得在以建楼板上随便打孔吊装，如果必须打孔吊装，必须申请得到批准后方可打孔，设备安装完成后乙方应对孔进行封堵，如有需要必须对孔洞做防水处理。厂房内设备要求乙方自行吊到各楼层，在此过程不得使用厂房内行车，行车只能用于就位安装。

8.13、现场安装设备所需的脚手架搭设、工装制作（材料甲方提供）也包含在此次工程范围内，不另行计费。

8.14、车间行车使用要求：乙方必须配备专职有证司机操作。不容许无证操作，即无证操作，不允许斜拉硬拽的，一经发现，甲方有权要求乙方立即清除该班组行车操作司机。要求最低一车一司机。尤其是夜班作业务必是专职司机，否则一经甲方查处， 将严厉处置。在甲方将行车移交（书面签字）给乙方使用期间，乙方负责使用期间行车的维护保养，除行车本身供货原因外的一切破坏、损失、事故、污损、功能故障，均由乙方承担。 在此期间，有其它班组或第三方需要使用行车的，必须办理暂时管理手续并经甲方现场工程师签批后，移交给其它班组或第三方使用，在其它班组或第三方还回行车前，乙方务必核查清楚是否有任何损坏或功能故障并双方确认，否则过后的一切损坏责任，甲方一律视作乙方责任。

8.16、行车使用由项目部统一管理，使用需要申请，原则上主要优先主体设备安装使用，但是要服从项目统一调配。不允许乙方私自借给其它班组或第三方使用，如果其它班组和第三方必须使用的，必须经项目部来调配。如考虑施工主要工序或先后顺序，其它班组或第三方需要使用行车，乙方必须无条件服从项目调配，如果不服从项目统一调配，将进行不低于5000元罚款或停工。

8.17、行车使用时有损坏还遥控器时要告知，如下一个班组领用后发现行车有损坏情况，且上一个使用班组无告知，将按损坏价值双倍罚款，如班组领用后不认真检查，未发现前一个班组损坏，被后一个使用班组发现将认定为损坏人。

招标单位：福建省工业设备安装有限公司
投标地点：福建三明
投标截止日期：2024年09月23日  上午10点前 
商务联系：李媛媛18065986743    梁雄博：13859160421 

技术咨询：陈世良13559886175   谷浩儒 13163891314
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