赛得利（盐城）纤维有限公司年产37万吨差别化粘短纤和普通粘结纤维技改项目

绝热工程招标文件


一、工程名称：赛得利（盐城）纤维有限公司年产37万吨差别化粘短纤和普通粘结纤维技改项目绝热工程
二、工程地点：江苏省阜宁高新技术开发区
三、工程内容与范围：（报价前可以到施工现场实地查看）
3.1、绝热工程安装主要工作范围包括：原液、纺练及BOP区域所有新购工艺设备、管道及涉及利旧的工艺设备、管道的保温工作，但不局限于以上区域和界限，如果都是在这个项目工程范围内，都属于班组的工作范围。在施工过程中若发生修改、变更等工作均属于合同范围内。设备及管道的绝热工作。施工过程中因设计变更或安装错误造成返工时的绝热的拆除、恢复工作都属于承包班组的工作范围（可能是设计问题、图纸问题或材料问题）。
4.2、主要工作内容：绝热材料（包括岩棉板、岩棉管壳、橡塑棉。硬质聚氨酯以及其它类型，保温外护板（铝板、304不锈钢板及彩钢板）及其他类型所有主材辅材采购、卸车、领料、出库、保管防护、开票、预制、安装、成品保护、修改、增加、焊接、验收、作业场地清理等全部工作，夜间施工局部照明班组提供。

4.3、因现场会产生不可避免的损坏，小数量的绝热工程修改的工作也属于安装合同内。其小数量定义为合同相应工程总量的5%。若超出5%，按实际工程量和综合单价进行计价。
四、施工工期：

乙方必须配足人力和物力资源等，满足一下施工进度要求：

4.1、4.1、（1）绝热材料采购时间：2024年11月15日至2024年11月30日

         （2）绝热工程施工时间：原液:2024年11月20日至2025年01月20日

                           纺练:2024年12月01日至2025年01月20日

                           BOP:2024年11月25日至2025年01月20日

具体开工日期遵照项目部签订的总包合同的要求以项目部通知为准。

 4.2、投标方保证在开工前7天内进入施工现场进行各项准备工作。
4.3、若因乙方原因影响工期，乙方应负担由此给甲方造成的罚款与其他经济损失。

4.4、工期及阶段的里程碑严格遵照甲方的总包合同规定执行。

4.5、若乙方工期、进度不能达到甲方的要求，乙方必须24小时连续工作，满足合同工期的要求，在此基础上若仍未能满足工期的要求，则甲方有权将工程的部分或全部交由其他施工队伍施工，以满足工期的需要，发生的费用甲方将直接从分包工程款中扣除。乙方应负担由此造成的罚款与其他经济损失。

4.6、为保证进度，节假日必须连续施工，必要时按照甲方要求24小时连续施工，配合甲方的工作。人员要满足轮班作业需要，无需任何额外补偿费用。

4.7、开机运营后需要有足够人员及机具留在施工现场，各个区域不得少于4人，至少有保温工2名，辅工2名，对生产线设备及管道进行质保工作（时间为一个月）。
五、计价依据：

5.1、承包方式：综合单价包干，按实际工程量结算。

5.1.1承包方式：人工、机械、主材和辅材（硬质发泡剂、保冷橡塑棉、橡塑棉胶水、保温钉，角钢或扁钢等支撑固件、捆绑固件等）、吊车、脚手架综合单价包干。其大型机械（项目自有运输车、叉车）提前一天申请，否则无法安排（紧急情况除外），班组按小时付费使用（不满1小时按1小时计算，满1小时未满2小时按2小时计算）,吊车自负。项目绝热工程外护壳和岩棉、橡塑棉等全部乙供，绝热工程的紧固件、支撑件和绑扎镀锌铁丝，不锈钢带必须采用304不锈钢材质，所有外保护壳紧固件（如固定螺钉）为304不锈钢材质。

5.1.2辅材由乙方提供，辅材主要包括（但不限于此）：焊条、焊丝、电动或手拉葫芦、花篮螺丝、钢丝、滑环、密封胶、胶布、酸洗材料、易溶脂、易溶胶、砂布、锯条、砂轮、棉纱、洗涤油、钢刷、稀料、氧气、氩气、乙炔等消耗材料。所供材料应满足设计规定的质量标准，有材料质量证明书，并经业主施工代表认可签字后方可投入使用。

5.1.3施工水电由项目部提供。

5.1.4除以上说明中明确由甲方或甲方提供的以外，其它从施工准备至交工验收全过程所需之一切人工（包括工人工资、加班费、由个人和用人单位承担的社会保险费、年休假工资、合同终止/解除经济补偿金、劳务管理费(%)、人员进退场费、职工福利费、教育经费、工会经费等）、机具、辅材及耗材、劳保用品、食宿、交通、水电、加班送餐、夜餐、暂住证与识别证办证费、人员机具保险、管理、税金（含个人所得税）、利润等所有费用均已含在综合单价中,由乙方自理。
    5.1.5原材料的送检费用由施工班组负责。
5.2、计量规则（综合单价包干，按实际工程量结算）。

付款：

凭甲方审核同意的付款申请书、工程进度实际完成工程量、班组每月用工考勤表及发票并参照业主付款比例拨付分包款项，进度款按甲方核准工程实际完成工作量80％支付；完工（开机）后支付5%；工程竣工验收合格后经项目部核定工程量（资料移交营销部门）后支付5%，营销部门办理结算后支付5%，质量保留金预留5%，质量保证期届满，且无质量问题，质量保金无息支付,结算待甲方与业主办理结算终审后进行

5.3、现场所有施工人员必须投保意外伤害保险，乙方承担的保险费为分包造价的千分之五。投保人员必须是施工现场实际施工人员，发现班组虚报、瞒报，所有保费全额由施工班组承担，甲方将同时对施工班组处以工程造价5%的处罚。
5.4、住宿、上下班交通承包班组自理，上下班不得采用货车拉人，不得超载，需按业主、项目部和道路交通法的要求执行，否则一切后果自负。

5.5、施工班组必须按区域各配备一名共三名现场管理人员兼安全员，进行各方之间的协调管理。

5.6、施工队伍必须穿戴项目部统一的安全帽和工作服（必须到项目领用新款）、双勾带缓冲包五点式安全带、安全鞋（钢包头）、安全防护眼镜等其它安全防护用品，安全防护用品必须符合业主安全管理规定，从项目部领取的安全防护用品费用由材料部门统一从工程款项目中扣除。
5.7、项目部提供施工临时电车间内前三级表箱及进线电缆，施工临时电四级表箱及分支电缆等由施工队自理，电缆和配电箱均必须按三相五线配置，照明及小型电动工具必须按单相三线配置，用电绝热工程必须接航空插头及插座，龙头线和电源线不得使用铝芯电缆。
5.8、因设计方或业主出具的设计变更、设计增补、业主出具的工作联系单或业主要求更换移位（二次安装或重复多次安装）的绝热安装施工工作均属于合同的工作范围，不得以任何理由拒绝施工，且包含在合同范围和综合单价内，业主签证认可，按照综合单价，按实际修改量计价。业主不认可，含在安装合同范围内不另计价。在报价时，考虑此重复工作。

六、材料供应与机具租赁:

6.1、主材辅材由乙方提供,一切材料须符合总包合同要求的标准，提供具有法律效力的合格证及质保文件。

6.2、乙方向甲方租赁的绝热工程机具，其租赁费用每月从分包价款中扣除；甲方供应的材料、绝热工程及机具，乙方派人点交后由乙方妥善保管使用，损坏照价赔偿。

6.4、乙方自带绝热工程机具应满足施工工艺要求并保证其安全性，并按甲方要求提供合格证，纳入甲方绝热工程机具管理范围。

6.5、绝热工程安装所需要的焊材、氧气氩气等辅助材料由项目部统一采购，班组付费领用。焊材由项目部统一采购。如发现班组自行采购或使用不合格焊材发现一次从工程款里一次性扣除5万元。

七、安全文明施工、质量、进度的要求

7.1安全文明施工：

7.1.1人员进场必须先到项目部登记、进行安全培训后方能开始施工。上下班必须打卡，项目部会分发指膜机给班组，严格服从项目部考勤制度。进场人员必须统一着装，佩戴安全帽、劳保鞋、反光背心；所有进场人员必须服从项目管理人员和业主管理人员的管理。业主规章制度完备齐全，必须服从其对工程施工和管理的要求。进入现场时必须按规定佩戴劳动防护用品，高空作业安全带必须为五点式双勾缓冲式安全带。

7.1.2交通车辆和施工机械停放在业主要求的相应区域，不得乱停乱放。进入业主厂区的人员都必须头戴标有福建安装厂徽的安全帽、身穿统一工作服装及工作鞋，胸前佩戴上岗证或参观证。无证者、未戴安全帽、穿露脚趾鞋者、以及其它穿戴不合规范者不得进入业主厂区。
7.1.3购买的吊带，附有质量合格证等相应证书。测量器具需有检验合格证，在检验有效期内使用。进入业主厂区的车辆、工机具、机械设备须符合安全要求，并通过甲方机械和仪电部门的检查和确认，加贴合格标签后方可入场。所携带机器、设备和工具、危险化学品、材料等进出厂区时必须在业主门卫室做好进出登记。

7.1.4材料领用需按照施工计划和施工图纸进行领用，最后班组需要做材料平衡，如果领用材料和最后结算材料超出正常损耗范围，所有超出部分材料费将从班组结算款中扣除。同时不得领用大量的材料堆放在施工现场，以免影响文明施工和运输通道。施工现场材料摆放整洁有序，留有安全通道且畅通无阻。绝热工程施工产生的废料下脚料必须当天清理，并每天及时清理出现场，运输到业主指定的存放区域。

     投标方施工过程中产生的剩余的绝热材料、废料在施工结束后需要自行处理
，按照环保要求找有资质处理的单位或者返厂，不得把这些材料留在业主厂内以及任意丢弃在厂外，一旦被当地政府部门查到将会重罚，情节严重的需承担法律责任。若存在业主供货的保温材料和外护板班组自行承担剩余的外护板材料和废料的退库工作，退回到业主指定的地方。

7.1.5材料运输过程中，要采取防护措施，轻拿轻放，以免损毁、污染材料。如确有不可避免的污染，需及时清理。堆放材料必须符合公司物料管理规定，不得直接堆放在地面上，都需要木头垫好，露天堆放的材料必须彩条布覆盖保护，彩条布班组自负。如果没有按此条款执行，项目部将派人进行整改，所发生的费用由班组承担，并对其每处不低于500元的处罚。

7.1.6安全文明施工必须遵守业主规定，自带合格焊机、龙头线、电源线、配电箱等的配备使用要满足公司规定和业主要求（如不得使用铝芯线作为焊接用线）。进出场的机具必须登记，否则无法顺畅出入。现场的焊接线，电源线等电缆电线不得随意拖地，需采用支架架空。
7.1.7施工过程中的各项工作票由分包班组派专人自行解决，提前一天将工作内容填写至工作票内，找业主各专业工程师签字。项目部不负责分包班组的各项开票工作。配合甲方完成完善所属安装工作的各类作业证、报表、计划以及交竣工资料。严格执行危险管控作业许可证规定（包括动火、动土、受限、高空、停送电、临时用电、吊装、探伤作业等），必须报告并经审核批准后方能施工，并指派专人负责现场监护。施工中不得擅自拆除、变更和破坏甲方防护设施及标志。

7.1.8现场所有的电源线、焊机及电动工具插头必须采用航空插头，不允许使用地拖等插排，现场活动脚手架搭设两层以上必须拉斜撑，活动脚手架必须使用两块跳板进行固定。以上不安全行为一经发现将给予200元以上的安全罚款。

7.2质量：

7.2.1、除按甲方与建设单位签订的相应条款执行外，还应按甲方质量监检与施工管理的有关规定执行。
7.2.2、施工及验收规范和质量检验评定标准：按甲方签订的总包合同相应条款执行。
若发现质量问题，乙方应根据甲方的要求限期返修至合格，并承担其费用，同时应负担由此给甲方造成的罚款与其他经济损失。隐蔽工程必须在项目部、业主或监理、供货商一致检查验收通过后，才可以进行下一步工序，若违反造成重复返工，由班组负责，如平台立柱灌浆。
7.2.3、材料进场前需送样品、厂家营业执照、产品质量证明书等相关资料到业主质量部，经同意后才能采购。

材料到厂外由项目部验收合格方能进厂，每批材料必须经过项目部验收才能进厂，不允许私自材料进厂，如做材料平衡时发现未经项目验收进厂的材料，不予结算。项目会安排专人进行材料数量、质量的确认，作为后续结算材料平衡时的依据，未做材料平衡将不给予结算。

材料到现场后业主质量部随机取样送第三方检测单位检验（送检所发生的所有费用含包装、快递费等都由班组自行承担，附检测项目报告及费用清单作为参考），且绝热材料及其制品的材质、规格、性能（外观、密度、有机物含量、导热系数、橡塑棉燃烧性能等级B1级）都必须达到设计和业主要求，材料到场必须及时提供产品合格证、质量检查报告和材料性能参数（材质、密度、导热系数、燃烧性能等）。

项目部会与施工班组签订质量责任承诺书，保证到货材料满足要求。如果到货材料检验不合格，项目部将取消班组自行采购的权利，改由项目部统一采购，由此造成的进度损失和费用损失由班组自行承担。
7.2.4、焊工必须持有在有效期的焊工合格证并随身携带交项目部管理，退场时退还；合格证项目必须与施焊管道类别、位置相对应；

7.2.5、特种作业人员必须持证上岗，并及时在项目部报备，焊工必须通过业主的考核。只有通过考试后合格的焊工才能在现场焊接，考试只有2次机会，如果2次都不能通过考试，此焊工不能从事焊接方面的作业。三次安全或质量方面的警告无效，该焊工将被要求辞退。所有在现场施工和管理人员，会识字和会写字，且年龄不得超过60周岁。对于高空作业人员，不论施工作业人员还是管理人员，凡需要上到高空的人员，都必须持有“高空作业证”。

动火作业人员，必须持有“焊接与热切割作业证”，与“焊工资格证”不同，不能相互代替。

人员进场，不能马上投入工地的生产工作，必须通过招标方相关人员对新进场人员的安全教育培训和考核后，才能进入工地现场参与生产工作。培训、人脸登记和工作牌的办理会产生一定的费用，如人员退场工牌没有退回项目部，则工牌押金将从工程款中扣除。

工程施工中各类作业票（许可证）由投标方派专人负责提前一天找业主办理。
7.2.6、经业主考试合格的焊工不得随意更换，若未经允许更换每人次罚款5000元；

7.2.7、 空气湿度超过90%不得焊接作业，雨雪天没有防护措施不得焊接作业，大风没有防护措施不得焊接作业。

7.2.8、 焊条使用前必须烘干，焊工每人配备一台完好的焊条保温筒，保温筒必须完好无损，而且现场施焊时必须通电使用。

7.2.9、 焊工施焊时不能把焊条提前从焊条保温桶中取出，且施焊时焊工手中的焊条不能超过3根。要随取随用。使用的焊条头必须进行回收，不得在施工现场随意丢弃。

7.2.10、工作完毕未用完的焊条需退回焊条烘干室，第二次回收的焊条不能做为绝热工程结构焊接用。按规定对回收的焊条进行处理。烘干室要对新焊条和回收的焊条分开放置烘干，不可混成一体。

7.2.11.焊条需项目部统一烘干发放，班组需要用时需提前烘干时间到项目部报备，以免影响现场施工进度。

7.2.12、由于承包商原因而被业主处以的罚款及索赔由承包商负责赔付，工程项目部保留另行追加处罚的权利。

7.2.13、遵照业主保温规范
MASTER-L-CHK-VF112-113-006、GB50126-2008《工业设备及管道绝热工程施工规范》和工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准GB50185-2010)

进行施工。业主要求比设计及规范高的必须按照业主要求执行。
7.3、进度：

7.4.1、过程中如果由于承包商的劳动力不足，或者施工组织不力等导致施工进度不能按照赛得利的要求进行或完成，甲方有权将其承担的任何部分内容转包给其他业主认为有能力完成的施工队伍，一切费用和后果由承包商承担。如果在安装期间，因承包商班组长以上管理人员，因承包商原因不与甲方配合，导致影响安装质量与进度，则甲方有权要求更换。
7.4.2、为保证进度，周末、节假日必须连续施工，必要时按照甲方要求24小时连续施工，配合甲方的工作。人员要满足轮班作业需要，无任何额外补偿费用。如需要春节期间施工必须保证足够人员及机具留在施工现场施工或配合调试，如果没有足够人员和机具，将由项目提供，所发生的费用由承包商负责。
八、施工特殊说明：

8.1、工程移交业主前，所有绝热的成品、半成品、构配件的施工现场保护均在承包班组范围内，提供足够的现场加固、支撑及覆盖，丢失及损坏由承包班组承担全部损失。安装好成品要注意防护，避免损毁、污染。
8.2、严格遵照赛得利标准施工，做好细部节点施工及安全技术交底，加强细部工程节点质量检查，做好隐蔽工程记录，对每一道工序认真检查验收。

8.3、绝热工程施工前，必须清除设备、管道表面的油污、铁锈和泥土等污物。特别是保冷管道和设备必须经过项目部管理人员确认清理干净合格后才能开始施工，如果没有经过项目部管理人员确认开始施工造成的返工费用由班组自行承担。
8.4、绝热施工期间，切忌绝热材料受潮。室外施工时应在晴天施工并做到主绝热层和保护层同时进行安装，并有防雨应急措施。

8.5、全部已经安装的保温在保温外壳安装前，必须经过业主质量部门和相关管道、设备工程师的检查。
8.6、试压合格后，设备和管道才能开始保温，特殊情况下，需经过业主工程师、项目施工经理和项目专业经理批准，才能试压前保温。如进度要求在试压前保温的，必须要采取相应的技术措施，保证后续可进行检查试压情况，方能进行绝热工程施工。如：留下管道焊缝不保温等。

8.7、设备和管道保温材料的端部要进行封堵，不得让绝热层暴露。

8.8、严格按图纸施工。
8.9、设备和管道保温过程中，班组要进行成品保护，不得在保温外壳上踩踏破坏外观质量，损坏严重的，班组要进行修整并承担可能发生的经济赔偿。

8.10、保冷的管托不能用金属管托直接与保冷管道接触，管托与管道之间要塞入油浸杂木块或其他适用的绝热材料。

8.11、保冷材料必须密封，不得有缝隙，材料缝隙必须用专用密封材料密封。

8.12、保温保冷厚度必须符合设计要求。

8.13、绝热层支撑件直接焊于不锈钢管道、设备或桶槽壁板上时，应加焊同材质不锈钢垫板、不允许碳钢件与不锈钢直接接触。特别注意钢衬胶设备和管道不能直接焊接支撑件，必须做相应的措施如保温圈用螺栓连接方能保温。

8.14、设备、桶槽上的短管、法兰和人孔要露出保温结构之外，伸出短管的保温同与其连接的管道、设备一致。

8.15、仪表隔离手阀、温度传感器护壳连接头等部位保温按照标准做出凹陷空间以保证装置露出满足运行检查和检修需要。

8.16、需要保温的阀门和法兰应配带插销的箱体，插销必须采用奥氏体不锈钢制造。

8.17、保温层层间必须填充饱满、不得有空穴，接缝平整密实，用镀锌铁丝捆扎，每一组合段捆扎三道，铁丝压入保温层以防突起。

8.18、保温箱应向相连管道的保温层延跨至少一个管道保温厚度的距离，且不得小于50mm。

8.19、金属护壳的钻孔应用手提电钻，严禁用冲孔等不适当方式安装固定螺钉。固定螺钉为304不锈钢材质，螺钉间距符合相关规范。

8.20、采用包扎式或捆扎式施工时，镀锌铁丝、不锈钢带必须将绝热材料牢牢固定，防止风力破坏。

8.21、绝热层绑扎材料的材料规范和用途遵照下表
：

	材料
	尺寸
	应用

	镀锌铁丝
	 # 20 
	用于DN300及以下管道
	

	
	 # 18 
	用于DN350及DN400的管道
	

	镀锌扎带
	0.4×13
	用于DN450及以上的管道，以及直径450mm到900mm的保温设备
	

	
	0.5×19
	用于直径大于900mm的设备保温
	


8.22、室外外保护层绑扎材料的材料规范和用途遵照下表：

	材料
	尺寸
	应用

	304不锈钢带
	0.4×13
	用于DN700及以上管道，和直径900mm以下设备保温

	
	0.5×19
	用于直径大于900mm设备保温


8.23、绝热材料在装卸时不得抛掷、挤压，按材质分类存放在仓库或棚库内，设置防潮、防水、防火、防挤压的设施。

8.24、设备或管道上的阀门和仪表阀门、管道蠕胀测点、流量测量装置、伸缩节、观察孔、检测点、维修处、盲板处的绝热工程，采用可拆卸式金属盒。包含所有系统阀门，且阀门的绝热外护壳为可拆卸式，管道端头必须收口，收口要求密实、美观、不露保温棉，三通位置必须承插式包覆，垂直管道拼接缝要求上搭下、水平管道按坡度走向从低处向高处安装，纵向接缝位置在水平中心线下15°-45°范围处（侧面或底部有障碍时可移至水平中心线上方60°范围内）
8.25、保温管道端部或有盲板的部位，应敷设保温层，并应密封。阀门两端管道保温外护壳端面要做封头，无论阀门本身是否需要保温。

8.26、绝热工程的设备和管道时，可拆卸式结构和固定式结构之间必须密封。

8.27、绝热工程外保护壳，应密实、干净、平整、均匀，不得有变形、突角、凹坑等现象。

8.28、蒸汽管各蠕胀点及主给水管焊缝处必须在外表面标明焊缝处以便于日后检查。

8.29、成品保护：具体的成品保护措施，按程序及时执行工序移交签证，包括安装向调试移交，明确成品保护的阶段责任。质检人员加强现场巡查，并组织按系统按区域由专人负责检查并定期举行现场联检。保证成品保护措施的有效运作，注意重点区域成品保护。对于交叉作业频繁、密集易造成损坏的区域，积极尽快完善后施工。
   8.30、安装的保温边角料及拆除的保温棉需要专门寻找相关政府部门认可的合法废弃点，不得随意丢弃，该费用由报价方承担。

招标单位：福建省工业设备安装有限公司

投标地点：福建省三明市三元区富文路2号

商务联系：李媛媛  18065986743

技术咨询：范锦灿  18359556265

传真：0598-8311341邮箱jyk@fjazsm.com

工期及时间需确认


除部分为304材质外护板 其他的碳钢部分业主无明确要求用304紧固件


确认主材采购分配


施工过程所有废料自行处理


业主规范要求


是否相符
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