

# 设备材料申购表

项目名称: 上海孚宝23罐组

申请公司名称: 中核五公司

对应上游合同名称:

申请日期:

2024年7月22日

序号	设备材料名称	规格型号	单位	使用部位	总计划用量(商务填写)	已采购量	本次采购量	计划进场日期	备注
1	管托	DN80	个	023罐组	20	0	20	2024.7.30	
2	管托	DN50	个	023罐组	35	0	35	2024.7.30	
3	管托	DN25	个	023罐组	40	0	40	2024.7.30	

注1: 常规材料提前10天申报计划; 特殊材料提前30天申报计划; 零星材料提前5天申报计划; 设备及长周期材料在项目进场后20天内按各专业分开提交申请。  
 注2: 暂无对应上游合同的, 在后期上游合同签订后根据使用部位进行分类补填, 项目经理签字后当天同步抄送给公司采购经理, 未及时抄送的, 公司不予认可。  
 注3: 零星材料申购由申请人、仓库、商务、项目经理签字, 项目经理签字, 项目采购签收, 其他材料设备申购表格中所列岗位均需签字, 签字后面必须附上日期。  
 注4: 总计划量由商务填写、已采购量由采购填写。

申请人(施工员)	实际需求申请	应按照现场	项目技术	确认申报的设备材料是否符合设计要求	项目仓库	应确认库存, 判断是否需要采购	项目经理	应根据项目进度统筹审核采购计划
			张春平					
项目商务	是否正确	应核对数量	张春平				1套	24.7.22
项目采购签收	实际需求进行采购	按照项目	杨金辉					24.7.22

