



设备材料申购表

项目名称：上海孚宝23罐组

申请公司名称：中核五公司

对应上游合同名称：

申请日期：2024年6月12日

序号	设备材料名称	规格型号	单位	使用部位	总计划用量 (商务填写)	已采购量	本次采购量	计划进场日期	备注
1	非金属平垫片	HG/T 20606 NM-RPTFE 500-6	片	815-V-02罐顶人孔M1	2	0	2	2024.6.25	
2	非金属平垫片	HG/T 20606 NM-RPTFE 600-10	片	815-TK-0001/002罐壁人孔S1AB	10	0	10	2024.6.25	
3	非金属平垫片	HG/T 20606 NM-RPTFE 600-6	片	Y-023-TK-01/02/03/04/05/06、Y-816-TK-01/02/03/04、815-TK-0001/002罐顶人孔	28	0	28	2024.6.25	
4	带内外环型缠绕式垫片	HG/T 20610 RF W.D-2525 600-16	片	Y-023-TK-01/02/03/04/05/06罐壁人孔、带芯人孔	44	0	44	2024.6.25	

注1：常规用材料提前10天申报计划；特殊材料提前30天申报计划；零星材料提前5天申报计划；设备及长周期材料在项目进场后20天内按各专业分开提交申请。
 注2：若无对应上游合同的，在后期上游合同签订后根据使用部位进行分类补填，项目经理签字后当天同步抄送给公司采购经理，未及时抄送的，公司不予认可。
 注3：零星材料申购由申请人、仓库、商务、项目经理签字，项目采购签收，其他材料设备申购表格中所列岗位均需签字，签字后面必须附上日期。
 注4：总计划量由商务填写、已采购量由采购填写。

申请人(施工员) 应按照现场实际需求申请	刘承喜	2024.6.12	项目技术 确认申报的设备材料是否符合设计要求	24.6.12
项目商务 应核对数量是否正确	张林	2024.06.12	项目仓库 应确认库存，判断是否需要采购	2024.6.12
项目采购签收 按照项目实际需求进行采购	杨金峰	24.6.12	项目经理 应根据项目进度统筹审核采购计划	24.6.12