

## 设备材料申购表

项目名称：上海孚宝23罐组

申请公司名称：中核五公司

对应上游合同名称：

申请日期：2024年6月22日

序号	设备材料名称	规格型号	单位	使用部位	总计划用量 (商务填写)	已采购量	本次采购量	计划进场日期	备注
1	BALL VALVE, B41, floating ball, reduced bore, cast SS body ASTM A351 Gr. CF3M, solid S31603 ball, S31603 stem, S31603 trim, blow-out proof stem, ANSI 150 RF flange, function of valve open/close be locked. Lever operated.	DN50	个	废水管更新	2	0	2	2024.7.20	
2	BALL VALVE, Q1AC2, floating ball, reduced bore, CS body to ASTM A216 Gr. WCB, S31608 ball, stem/trim S31608 ball/ R PTFE Seat. ANSI 150Lb RF flanged. Wrench Op.	DN25	个	码头氮气管线预留	3	0	3	2024.7.20	
3	BOTTOM VALVE, ANSI 150 RF flange 底阀	DN50	个	废水管更新	3	0	3	2024.7.20	
4	GATE VALVE, Z1AC2, Wedge gate valve, OS&Y, bolted bonnet, Solid wedge, CS body & bonnet ASTM A105 Gr B. 13 Cr stem/trim, rising stem. ANSI 150Lb RF flanged.	DN50	个	RW更新	1	0	1	2024.7.20	
5	GATE VALVE, Z1AC2, Wedge gate valve, OS&Y, bolted bonnet, Solid wedge, CS body & bonnet ASTM A105 Gr B. 13 Cr stem/trim, rising stem. ANSI 150Lb RF flanged.	DN40	个	RW更新	2	0	2	2024.7.20	



## 设备材料申购表

项目名称：上海孚宝23罐组

申请公司名称：中核五公司

对应上游合同名称：

申请日期：2024年6月22日

序号	设备材料名称	规格型号	单位	使用部位	总计划用量 (商务填写)	已采购量	本次采购量	计划进场日期	备注
6	GLOBE VALVE, J1AC1, CS body ASTM A105 Gr. B, bolted bonnet, OS&Y, Swivel plug disc, 13 Cr stem/trim. ANSI 150lb RF flanged.	DN40	个	RW更新	1	0	1	2024.7.20	
7	CHECK VALVE, H1AC3, CS body ASTM A105 Gr. B, 13 Cr stem/trim, Horizontal Piston Type, Bolted cap, Gasket: non-asb. ANSI 150lb RF flanged.	DN25	个	码头氮气管线预留	2	0	2	2024.7.20	

注1: 常规用材料提前10天申报计划; 特殊材料提前30天申报计划; 零星材料提前5天申报计划; 设备及长周期材料在项目进场后20天内按各专业分开提交申请。  
 注2: 暂无对应上游合同的, 在后期上游合同签订后根据使用部位进行分类补填, 项目经理签字后当天同步抄送给公司采购经理, 未及时抄送的, 公司不予认可。  
 注3: 零星材料申购由申请人、仓库、商务、项目经理签字, 项目采购签收, 其他材料设备申购表格中所列岗位均需签字, 签字后面必须附上日期。  
 注4: 总计划量由商务填写、已采购量由采购填写。

申请人(施工员) 应按照现场实际需求申请	张磊平	2024.6.22	项目技术 确认申报的设备材料是否符合设计要求	王
项目商务 应核对数量是否正确	张磊平	2024.6.22	项目仓库 应确认库存, 判断是否需要采购	张磊平 2024.6.23
项目采购签收 按照项目实际需求进行采购	杨金祥	2024.6.23	项目经理 应根据项目进度统筹审核采购计划	王 2024.6.23

设计变更增加