

# 设备材料采购表

项目名称: 上海孚宝港务有限公司 申请公司名称: 江苏启安建设集团 对应上游合同名称: 地基与基础工程 申请日期: 2024年04月1日  
 新建23号罐组项目 有限公司 专业分包合同

序号	设备材料名称	规格型号	单位	使用部位	总计划用量(商务填写)	已采购量	本次采购量	计划进场日期	备注
1	热镀锌钢格栅平台板 G255/30/100W	960长x940宽x25mm厚	块	盘梯平台(编号12-1)	1	0	1	2024年4月10日前	
2		948长x641宽x25mm厚	块	罐顶平台(编号12-2)	4	0	4	2024年4月10日前	
3		740长x910宽x25mm厚	块	罐顶通道(编号12-3)	1	0	1	2024年4月10日前	
4	热镀锌钢格栅踏步板 G255/30/100W	740长x960宽x25mm厚	块	罐顶通道(编号12-4)	1	0	1	2024年4月10日前	
5		750长x251宽x25mm厚	块	盘梯踏步板(编号22-1)	104	0	104	2024年4月10日前	
6	热镀锌钢格栅平台板 G255/30/100W	750长x326宽x25mm厚	块	盘梯踏步板(编号22-2)	2	0	2	2024年4月10日前	
7		规格尺寸见明细表	块	23号罐根(异形)平台板	30	0	30	2024年4月10日前	每块板规格尺寸见明细表
8	钢格平台板安装夹	平台板专用夹具	个	24号罐区钢平台板	1200	0	1000	2024年4月10日前	

注1: 常规用材料提前10天申报计划; 特殊材料提前30天申报计划; 零星材料提前5天申报计划; 设备及长周期材料在项目进场后20天内按各专业分开提交申请。  
 注2: 暂无对应上游合同的, 在后期上游合同签订后根据使用部位进行分类补填, 项目经理签字后当天同步抄送给公司采购经理, 未及时抄送的, 公司不予认可。  
 注3: 零星材料申购由申请人、仓库、商务、项目经理签字, 项目采购签收, 其他材料设备申购表格中所列岗位均需签字, 签字后面必须附上日期。  
 注4: 总计划量由商务填写、已采购量由采购填写。

申请人(施工员)	应按照现场实际需求申请	项目技术	确认申报的设备材料是否符合设计要求
项目商务	应核对数量是否正确	项目仓库	应确认库存, 判断是否需要采购
项目采购签收	按照项目实际需求进行采购	项目经理	应根据项目进度统筹审核采购计划

申请人: 董明辉 2024.4.1  
 项目商务: 董明辉 2024.4.1  
 项目采购签收: 董明辉 2024.4.3  
 项目技术: 董明辉 2024.4.1  
 项目仓库: 董明辉 2024.4.3  
 项目经理: 董明辉 2024.4.1

23号罐根(异形)钢格栅平台板明细表

型号: G255/30/100			
板号	宽度	长度	件数
5-1	1107	1138	1
5-2	892	856	1
5-3	777	1326	1
5-4	676	1306	1
5-5	736	1158	1
5-6	1032	1138	1
5-7	862	856	1
5-8	772	1326	1
5-9	692	1306	1
5-10	740	1158	1
5-11	1001	1138	2
5-12	756	1056	2
5-13	624	1276	2
5-14	651	1156	2
5-15	830	1158	2
5-16	1000	1138	2
5-17	794	1056	2
5-18	680	1276	2
5-19	691	1156	2
5-20	830	1158	2
合计	27.6平米		30

