

设备材料申购表

项目名称: 上海孚宝港务有限公司 申请公司名称: 江苏启安建设集团有限公司 对应上游合同名称: 地基与基础工程 申请日期: 2024年08月17日
 新建23号罐组项目 有限公司 专业分包合同

序号	设备材料名称	规格尺寸	单位	使用部位	总计划用量(商务填写)	已采购量	本次采购量	计划进场日期	备注	
1	热镀锌钢格栅平台板 G255/30/100W	2000长x800宽x25mm厚	块	消防炮旁增加钢平台	14	0	14	2024年8月25日前		
2		1000长x800宽x25mm厚	块	消防炮旁增加钢平台	7	0	7	2024年8月25日前		
3		1400长x750宽x25mm厚	块	消防罐旁增加钢平台	6	0	6	2024年8月25日前	扁铁为长方向	
4		1090长x1070宽x25mm厚	块	装车栈台水沟集水井	1	0	1	2024年8月25日前		
5		1080长x1070宽x25mm厚	块	装车栈台水沟集水井	1	0	1	2024年8月25日前		
6		1305长x660宽x25mm厚	块	23-1#罐集水井	1	0	1	2024年8月25日前		
7		960长x680宽x25mm厚	块	23-2#罐集水井	1	0	1	2024年8月25日前		
8		1870长x670宽x25mm厚	块	23-甲醇泵区集水井	1	0	1	2024年8月25日前		
9		热镀锌钢格栅盖板 G355/15/100W 过大车水沟重型盖板	1000长x270宽x35mm厚	块	装车栈台过大车段水沟	51	0	51	2024年8月25日前	
10		热镀锌钢格栅踏步板 G325/30/100W	230*800mm 踏步类型C4(螺栓连接)	块	消防炮旁增加钢平台	22	0	22	2024年8月25日前	

注1: 常规用材料提前10天申报计划; 特殊材料提前30天申报计划; 零星材料提前5天申报计划; 设备及长周期材料在项目进场后20天内按各专业分开提交申请。

注2: 暂无对应上游合同的, 在后期上游合同签订后根据使用部位进行分类补填, 项目经理签字后当天同步抄送给公司采购经理, 未及时抄送的, 公司不予认可。

注3: 零星材料申购由申请人、仓库、商务、项目经理签字, 项目采购签收, 其他材料设备申购表格中所列岗位均需签字, 签字后面必须附上日期。

注4: 总计划量由商务填写、已采购量由采购填写。

申请人(施工员) 应按照现场实际需求申请	陈世强 2024.8.17	项目技术 确认申报的设备材料是否符合设计要求	陈世强 2024.8.17
项目商务 应核对数量是否正确	陈亮 2024.8.16	项目仓库 应确认库存, 判断是否需要采购	陈亮 2024.8.19
项目采购签收 按照项目实际需求进行采购	杨金辉 2024.8.19	项目经理 应根据项目进度统筹审核采购计划	杨金辉 2024.8.18

