



设备材料申购表

项目名称：上海孚宝23罐组 申请公司名称：中核五公司 对应上游合同名称： 申请日期： 2024 年 8 月 12 日

序号	设备材料名称	规格型号	单位	使用部位	总计划用量 (商务填写)	已采购量	本次采购量	计划进场日期	备注
1	BALL VALVE (INSULATION), B41,	DN50	个	E3泊位更改	3	0	3	2024. 8. 28	
2	BALL VALVE (INSULATION), B41,	DN25	个	E3泊位更改	5	0	5	2024. 8. 28	
3	BALL VALVE, Q1AC2, RF, 150LB	DN25	个	E3泊位更改	4	0	4	2024. 8. 28	
4	BALL VALVE, Q1AC2, RF, 150LB	DN15	个	E3泊位更改	2	0	2	2024. 8. 28	
5	CHECK VALVE, C12, RF, 150LB	DN25	个	E3泊位更改	2	0	2	2024. 8. 28	
6	CHECK VALVE, C42, RF, 150LB	DN25	个	E3泊位更改	2	0	2	2024. 8. 28	
7	CHECK VALVE, C44, RF, 150LB	DN50	个	E3泊位更改	2	0	2	2024. 8. 28	
8	CHECK VALVE, C44, RF, 150LB	DN25	个	增加氮气吹扫口	2	0	2	2024. 8. 28	
9	CHECK VALVE, H1AC3, CS RF, 150LB	DN25	个	E3泊位更改	3	0	3	2024. 8. 28	

注1: 常规用材料提前10天申报计划; 特殊材料提前30天申报计划; 零星材料提前5天申报计划; 设备及长周期材料在项目进场后20天内按各专业分开提交申请。
 注2: 暂无对应上游合同的, 在后期上游合同签订后根据使用部位进行分类补填, 项目经理签字后当天同步抄送给公司采购经理, 未及时抄送的, 公司不予认可。
 注3: 零星材料申购由申请人、仓库、商务、项目经理签字, 项目采购签收, 其他材料设备申购表格中所列岗位均需签字, 签字后面必须附上日期。
 注4: 总计划量由商务填写、已采购量由采购填写。

申请人(施工员) 应按照现场实际需求申请	张君平 2024.8.12	项目技术 确认申报的设备材料是否符合设计要求	2024.8.12
项目商务 应核对数量是否正确	陈震 2024.8.12	项目仓库 应确认库存, 判断是否需要采购	2024.8.12
项目采购签收 按照项目实际需求进行采购	杨军 2024.8.12	项目经理 应根据项目进度统筹审核采购计划	2024.8.12