

# 设备材料申购表

项目名称: 上海孚宝23罐组

申请公司名称: 中核五公司

对应上游合同名称:

申请日期:

2024年8月1日

序号	设备材料名称	规格型号	单位	使用部位	总计划用量 (商务填写)	已采购量	本次采购量	计划进场日期	备注
1	GASKET, PN20, 缠绕式垫片 (SS1603+PTFE) 带对中环, C型, RF, HG/T20631-2009, T=4, 5mm	DN25	片	仪表风	180	0	180	2024.8.20	
2	GASKET, PN20, 缠绕式垫片 (SS1603+石墨) 带对中环, C型, RF, HG/T20631-2009, T=4, 5mm	DN25	片	仪表风	50	0	50	2024.8.20	
3	S. BOLT/NUT, HG/T20634-2009, 35CrMoA/30CrMo	M16*85	套	增加导淋	100	0	100	2024.8.20	
4	S. BOLT/NUT, HG/T20634-2009, 35CrMoA/30CrMo	M14*70	套	增加导淋	100	0	100	2024.8.20	
5	S. BOLT, HG/T20634-2009, A193, B8 Cl. 2/A194-8,	M16*85	套	仪表风	200	0	200	2024.8.20	
6	S. BOLT, HG/T20634-2009, A193, B8 Cl. 2/A194-8,	M14*70	套	仪表风	300	0	300	2024.8.20	
7	S. BOLT, HG/T20634-2009, A193, B8 Cl. 2/A194-8,	M14*80	套	仪表风	500	0	500	2024.8.20	

注1: 常规用材料提前10天申报计划; 特殊材料提前30天申报计划; 零星材料提前5天申报计划; 设备及长周期材料在项目进场后20天内按各专业分开提交申请。  
 注2: 若无对应上游合同的, 在后期上游合同签订后根据使用部位进行分类补填, 项目经理签字后当天同步抄送给公司采购经理, 未及时抄送的, 公司不予认可。  
 注3: 零星材料申购由申请人、仓库、服务、项目经理签字, 项目采购签收, 其他材料设备申购表格中所列岗位均需签字, 签字后面必须附上日期。  
 注4: 总计划理由商务填写、已采购理由采购填写。

申请人(施工员) 应按照现场实际需求申请		2024.8.1	项目技术 确认申报的设备材料是否符合 全设计要求		24.8.1	项目仓库 应确认库存, 判断是否需要 采购		24.8.1	项目经理 应根据项目进度统筹审核采 购计划		24.8.1
项目商务 应核对数量是否正确			项目技术 确认申报的设备材料是否符合 全设计要求			项目仓库 应确认库存, 判断是否需要 采购			项目经理 应根据项目进度统筹审核采 购计划		
项目采购签收 按照项目实际需求进行采购			项目技术 确认申报的设备材料是否符合 全设计要求			项目仓库 应确认库存, 判断是否需要 采购			项目经理 应根据项目进度统筹审核采 购计划		



项目名称: 上海孚宝23罐组

申请公司名称: 中核五公司

对应上游合同名称:

申请日期:

2024年8月1日

# 设备材料申购表

序号	设备材料名称	规格型号	单位	使用部位	总计划用量 (商务填写)	已采购量	本次采购量	计划进场日期	备注
1	FLG WELD NECK, PN20, SCH 40S, RF, S30408, HG/T20615-2009	DN25	片	仪表风	55	0	55	2024.8.10	
2	TEE, SCH 40S, BW, SMLS, S30408, GB/T12459-2017	DN25*25	个	仪表风	30	0	30	2024.8.10	
3	FLG BLIND, PN20, RF, S31603, HG/T20615-2009	DN50	片	增加导淋	10	0	10	2024.8.10	
4	FLG BLIND, PN20, RF, S31603, HG/T20615-2009	DN25	片	增加导淋	15	0	15	2024.8.10	
5	FLG BLIND, PN20, RF, A105, HG/T20615-2009	DN25	片	增加导淋	15	0	15	2024.8.10	
6	FLG BLIND, PN20, RF, A105, HG/T20615-2009	DN50	片	增加导淋	15	0	15	2024.8.10	

注1: 常规用材料提前10天申报计划; 特殊材料提前30天申报计划; 零星材料提前5天申报计划; 设备及长周期材料在项目进场后20天内按各专业分开提交申请。

注2: 暂无对应上游合同的, 在后期上游合同签订后根据使用部位进行分类补填, 项目经理签字后当天同步抄送给公司采购经理, 未及时抄送的, 公司不予认可。

注3: 零星材料申购由申请人、仓库、商务、项目经理签字, 项目经理签字, 项目采购签收, 其他材料设备申购表格中所列岗位均需签字, 签字后面必须附上日期。

注4: 总计划量由商务填写、已采购量由采购填写。

申请人(施工员) 应按照现场实际需求申请	张磊	2024.8.1	项目技术 确认申报的设备材料是否符合 仓设计需求	张磊	2024.8.1
-------------------------	----	----------	--------------------------------	----	----------

项目商务 应核对数量是否正确	张磊	2024.8.1	项目仓库 应确认库存, 判断是否需要 采购	张磊	2024.8.1
-------------------	----	----------	-----------------------------	----	----------

项目采购签收 按照项目实际需求进行采购	张磊	2024.8.1	项目经理 应根据项目进度统筹审核采 购计划	张磊	2024.8.1
------------------------	----	----------	-----------------------------	----	----------

# 设备材料申购表

项目名称: 上海孚宝23罐组

申请公司名称: 中核五公司

对应上游合同名称:

申请日期:

2024年8月1日

序号	设备材料名称	规格型号	单位	使用部位	总计划用量 (商务填写)	已采购量	本次采购量	计划进场日期	备注
1	BALL VALVE, B21, floating ball, reduced bore, cast SS body ASTM A351 Gr. CF8M, solid S31608 ball, S31608 stem, S31608 trim, blow-out proof stem, ANSI 150 RF flange, function of valve open/close be locked. Lever operated.	DN25	个	仪表风	30	0	30	2024.8.25	
2									
3									

注1: 常规材料提前10天申报计划; 特殊材料提前30天申报计划; 零星材料提前5天申报计划; 设备及长周期材料在项目进场后20天内按各专业分开提交申请。  
 注2: 暂无对应上游合同的, 在后期上游合同签订后根据使用部位进行分类补填, 项目经理签字后当天同步抄送给公司采购经理, 未及时抄送的, 公司不予认可。  
 注3: 零星材料申购由申请人、仓库、商务、项目、项目经理签字, 项目采购签收, 其他材料设备申购表格中所列岗位均需签字, 签字后面必须附上日期。  
 注4: 总计划量由商务填写、已采购量由采购填写。

申请人(施工员) 应按照现场实际需求申请	张裕平	2024.8.1	项目技术 确认申报的设备材料是否符合设计需求	+	2024.8.1
项目商务 应核对数量是否正确	张金祥	24.8.1	项目仓库 应确认库存, 判断是否需要采购	+	24.8.1
项目采购签收 按照项目实际需求进行采购	张金祥	24.8.1	项目经理 应根据项目进度统筹审核采购计划	+	24.8.1

