

# 设备材料申购表

项目名称: 上海孚宝港务有限公司 新建23号储罐项目  
 申请公司名称: 江苏启安建设集团 有限公司  
 对应上游合同名称: 地基与基础工程 专业分包合同  
 申请日期: 2024年09月28日

序号	设备材料名称	根据厂家尺寸调整后规格型号	单位	使用部位	总计划用量(商务填写)	已采购量	本次采购量	计划进场日期	备注
1	实心玻璃钢盖板 30mm厚, 颜色: 灰色	1080长x1080宽x30mm厚	块	水封井、污水井等			12	2024年10月15日前	光井盖, 不带井座
2		680长x680宽x30mm厚	块				8	2024年10月15日前	
3		1880长x1080宽x30mm厚	块				2	2024年10月15日前	
4	格栅玻璃钢盖板, G255/30 壁厚5mm, 间距30mm 颜色: 灰色	1070长x1070宽x30mm厚	块	23号罐区内更换 损坏的水沟盖板			2	2024年10月15日前	
5		493长x371宽x25mm厚 (四边均有框)	块				50	2024年10月15日前	
6									
7									
8									

注1: 常规用材料提前10天申报计划; 特殊材料提前30天申报计划; 零星材料提前5天申报计划; 设备及长周期材料在项目进场后20天内按各专业分开提交申请。  
 注2: 暂无对应上游合同的, 在后期上游合同签订后根据使用部位进行分类补填, 项目经理签字后当天同步抄送给公司采购经理, 未及时抄送的, 公司不予认可。  
 注3: 零星材料申购由申请人、仓库、商务、项目经理签字, 项目采购签收, 其他材料设备申购表格中所列岗位均需签字, 签字后面必须附上日期。  
 注4: 总计划量由商务填写、已采购量由采购填写。

申请人(施工员) 应按照现场实际需求申请	张恩强 2024.9.28	项目技术 确认申报的设备材料是否符合设计要求	张恩强 2024.9.28
项目商务 应核对数量是否正确	陈静 2024.9.28	项目仓库 应确认库存, 判断是否需要采购	陈静 2024.9.28
项目采购签收 按照项目实际需求进行采购	陈静 2024.9.29	项目经理 应根据项目进度统筹审核采购计划	陈静 2024.9.28