



设备材料申购表

项目名称： 甲醇制烯烃及下游深加工
一体化项目配套罐区工程(钦州孚宝)

申请公司名称：

上游合同名称：

申请日期： 2024年12月16日

序号	设备材料名称	规格型号	单位	使用部位	总计划用量(商务填写)	已采购量	本次采购量	计划进场日期	备注
1	热镀锌钢格栅盖板, G255/30/100W 水沟、集水井盖板	1000长x465宽x25mm厚	块	400宽排水沟	700			2024年12月28日前	
2		1000长x365宽x25mm厚	块	300宽排水沟	50			2024年12月28日前	
3		1000长x665宽x25mm厚	块	600宽集水井	50			2024年12月28日前	

注1： 常规用材料提前10天申报计划；特殊材料提前30天申报计划；零星材料提前5天申报计划；设备及长周期材料在项目进场后20天内按各专业分开提交申请。
 注2： 暂无对应上游合同的，在后期上游合同签订后根据使用部位进行分类补填，项目经理签字后当天同步抄送给公司采购经理，未及时抄送的，公司不予认可。
 注3： 零星材料申购由申请人、仓库、商务、项目经理签字，项目采购签收，其他材料设备申购表格中所列岗位均需签字，签字后面必须附上日期。
 注4： 总计划量由商务填写、已采购量由采购填写。

申请人(施工员) 应按照现场实际需求申请 董日超 2024.12.16	项目技术 确认申报的设备材料是否符合设计要求 董日超 2024.12.16
项目商务 应核对数量是否正确 陈亮	项目仓库 应确认库存，判断是否需要采购 王云 2024.12.16
项目采购签收 按照项目实际需求进行采购 陈亮	项目经理 应根据项目进度统筹审核采购计划 陈亮