

设备材料申购表

项目名称：19号码头氯乙烯项目

申请公司名称：嘉丰

对应上游合同名称：*****（商务填写）

申请日期：2025年 1 月 1 日

序号	设备材料名称	规格型号	单位	使用部位	总计划用量（商务填写）	已采购量	本次采购量	计划进场日期	备 注
1	垫片	DN15, Gasket,SP-WD,RF, HG/T 20631-2009, T=4.5mm	只	19号码头	4	0	4	1.10	材质：D2525
2	垫片	DN25, Gasket,SP-WD,RF, HG/T 20631-2009, T=4.5mm	只	19号码头	60	0	60	1.10	材质：D2525
3	垫片	DN40, Gasket,SP-WD,RF, HG/T 20631-2009, T=4.6mm	只	19号码头	3	0	3	1.10	材质：D2525
4	垫片	DN50, Gasket,SP-WD,RF, HG/T 20631-2009, T=4.6mm	只	19号码头	6	0	6	1.10	材质：D2525
5	垫片	DN65, Gasket,SP-WD,RF, HG/T 20631-2009, T=4.7mm	只	19号码头	2	0	2	1.10	材质：D2525
6	垫片	DN100, Gasket,SP-WD,RF, HG/T 20631-2009, T=4.6mm	只	19号码头	20	0	20	1.10	材质：D2525
7	垫片	DN150, Gasket,SP-WD,RF, HG/T 20631-2009, T=4.7mm	只	19号码头	1	0	1	1.10	材质：D2525
8	垫片	DN250, Gasket,SP-WD,RF, HG/T 20631-2009, T=4.7mm	只	19号码头	11	0	11	1.10	材质：D2525

注1：常规用材料提前10天申报计划；特殊材料提前30天申报计划；零星材料提前5天申报计划；设备及长周期材料在项目进场后20天内按各专业分开提交申请。

注2：若无对应上游合同的，在后期上游合同签订后根据使用部位进行分类补填，项目经理签字后当天同步抄送给公司采购经理，未及时抄送的，公司不予认可。

注3：零星材料申购由申请人、仓库、商务、项目经理签字，项目采购签收，其他材料设备申购表格中所列岗位均需签字，签字后面必须附上日期。

注4：总计划量由商务填写、已采购量由采购填写。

申请人（施工员） 应按照现场实际需求申请	项目技术 确认申报的设备材料是否符合设计要求	
项目商务 应核对数量是否正确	项目仓库 应确认库存，判断是否需要采购	
项目采购签收 按照项目实际需求进行采购	项目经理 应根据项目进度统筹审核采购计划	