

设备材料申购表

项目名称：上海创稷医疗

对应上游合同名称：

申请日期：2025年03月14日

序号	设备材料名称	标准	规格型号	单位	使用部位	总计划用量 (商务填写)	已采购量	本次采购量	计划进场日期	供应商	备注：
1	50厚手工板	四周凹槽	50单玻镁岩棉顶板 (双面0.5彩钢)	平方米	外走廊外墙墙面板			491.30	3月22日		详见下料清单
2	50厚手工板	四周凹槽	50双面玻镁岩棉顶板 (双面0.5彩钢)	平方米	外走廊外墙墙面板， 窗台处			194.00	3月22日		详见下料清单
3	13厚石膏彩板 (盲板)	三角边	0.5彩钢+石膏板+0.5 彩钢	平方米	外走廊门套、窗套、覆 板			138.00	3月22日		详见下料清单
4	50厚手工板	四周凹槽	50单玻镁岩棉顶板 (双面0.5彩钢)	平方米	耐火复试板			10.60	3月22日		详见下料清单
5	50厚手工板	四周凹槽	50单玻镁岩棉顶板 (双面0.5彩钢)	平方米	补板，2021年到场不够 安装、利旧区域			383.00	3月22日		详见下料清单
6	0.5彩板皮		0.5彩板皮，自折、剪	平方米	吊顶内补边边角角			25.00	3月22日		详见下料清单
7	自折铁马槽	20*50*20	0.5彩板皮自折件， 2.5米/支	支	外走廊切割口收口马槽			80.00	3月22日		
8	窗套包边铝	颜色白色=接近 彩板色。6米/支	30*30，厚度=1.2	米	外走廊窗套包边铝			480.00	3月22日		
9	槽铝	氧化槽铝。6米/ 支	25*50，厚度=1.0	米	外走廊墙板天轨			420.00	3月22日		
10	大门封		一左一右为一付	付	门边口收头			250.00	3月22日		
11											
12											

注1：常规用材料提前10天申报计划；特殊材料提前30天申报计划；零星材料提前5天申报计划；设备及长周期材料在项目进场后20天内按各专业分开提交申请。
 注2：若无对应上游合同的，在后期上游合同签订后根据使用部位进行分类补填，项目经理签字后当天同步抄送给公司采购经理，未及时抄送的，公司不予认可。
 注3：零星材料申购由申请人、仓库、商务、项目经手人、项目经理签字，其他材料设备申购表格中所列岗位均需签字，签字后面必须附上日期。
 注4：总计划量由商务填写、已采购量由采购填写。

申请人（施工员） 应按照现场实际需求申请		项目技术；确认申报的设备材料是 否符合设计要求	何俊
项目商务 应核对数量是否正确		项目仓库；应确认库存，判断是否 需要采购	施小洪
项目采购签收 按照项目实际需求进行采 购		项目经理；应根据项目进度统筹审 核采购计划	丁华健