


福建省工业设备安装有限公司材料估料单

项目：广西大生新材料项目

编号：

序号	材料名称	材质	规格型号	计量单位	数量	使用部位	计划交付时间	备注
1	商品砼		C15自卸	m ³	220	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
2	商品砼		C15泵送	m ³	320	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
3	商品砼		C20自卸	m ³	80	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
4	商品砼		C20泵送	m ³	130	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
5	商品砼		C25自卸	m ³	580	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
6	商品砼		C25泵送	m ³	1120	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
7	商品砼		C30自卸	m ³	810	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
8	商品砼		C30泵送	m ³	1300	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
9	商品砼		C35自卸	m ³	70	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
10	商品砼		C35泵送	m ³	850	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
11	商品砼		C40自卸	m ³	60	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
12	商品砼		C40泵送	m ³	350	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
13	商品砼		C45自卸	m ³	20	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
14	商品砼		C45泵送	m ³	30	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
15	商品砼		C50自卸	m ³	20	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
16	商品砼		C50泵送	m ³	30	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
17	商品砼		C55自卸	m ³	20	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
18	商品砼		C55泵送	m ³	30	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
19	商品砼		C60自卸	m ³	20	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
20	商品砼		C60泵送	m ³	30	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
21	商品砼		防水砼 C20 P6	m ³	30	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
22	商品砼		防水砼 C20 P8、P10	m ³	210	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
23	商品砼		防水砼 C20 P12	m ³	30	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
24	商品砼		防水砼 C25 P6	m ³	30	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
25	商品砼		防水砼 C25 P8、P10	m ³	50	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
26	商品砼		防水砼 C25 P12	m ³	30	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
27	商品砼		防水砼 C30 P6	m ³	30	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
28	商品砼		防水砼 C30 P8、P10	m ³	920	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
29	商品砼		防水砼 C30 P12	m ³	30	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	

黎中海 2025.2.22


2025.2.22



福建省工业设备安装有限公司材料估料单

项目：广西大生新材料项目

编号：

序号	材料名称	材质	规格型号	计量单位	数量	使用部位	计划交付时间	备注
30	商品砼		防水砼 C35 P6	m ³	30	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
31	商品砼		防水砼 C35 P8、P10	m ³	520	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
32	商品砼		防水砼 C35 P12	m ³	30	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
33	商品砼		防水砼 C40 P6	m ³	30	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
34	商品砼		防水砼 C40 P8、P10	m ³	50	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
35	商品砼		防水砼 C40 P12	m ³	30	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
36	商品砼		防水砼 C45 P6	m ³	30	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
37	商品砼		防水砼 C45 P8、P10	m ³	50	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
38	商品砼		防水砼 C45 P12	m ³	30	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
39	商品砼		防水砼 C50 P6	m ³	30	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
40	商品砼		防水砼 C50 P8、P10	m ³	50	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
41	商品砼		防水砼 C50 P12	m ³	30	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
42	商品砼		防水砼 C55 P6	m ³	30	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
43	商品砼		防水砼 C55 P8、P10	m ³	50	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
44	商品砼		防水砼 C55 P12	m ³	30	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
45	商品砼		防水砼 C60 P6	m ³	30	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
46	商品砼		防水砼 C60 P8、P10	m ³	50	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
47	商品砼		防水砼 C60 P12	m ³	30	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
48	商品砼		细石砼加价	m ³	220	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
49	商品砼		抗折3.5	m ³	1000	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
50	商品砼		抗折4.0	m ³	100	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
51	商品砼		抗折4.5	m ³	100	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
52	商品砼		抗折5.0	m ³	100	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	
53	商品砼		泵送机械费	m ³	5650	办公楼、设备基础、路面	2025年3月5日	

申报人：黎中海

审核人：

批准人：张明

时间：2025.2.22

时间：

时间：

2025.2.22



扫描全能王 创建