

机械设备需求计划

单位名称：福建安装舟山项目部

工程名称：4000万吨/年炼化一体化项目（一、二期）全厂技改工程及检修工程

名称	品牌	规格型号	租赁方式	预计使用台数	预计使用期限
随车吊	三一，徐工，中联	12吨	台班/月	2	2025年2月-2026年2月
随车吊	三一，徐工，中联	16吨	台班/月	1	2025年2月-2026年2月
随车吊	三一，徐工，中联	20吨	台班/月	1	2025年2月-2026年2月
随车吊	三一，徐工，中联	25吨	台班/月	2	2025年2月-2026年2月
平板车	三一，徐工，中联	13.5m/30t	台班/月	2	2025年2月-2026年2月
平板车	三一，徐工，中联	17.5m/40t	台班/月	1	2025年2月-2026年2月
汽车吊	三一，徐工，中联	25吨	台班/月	3	2025年2月-2026年2月
汽车吊	三一，徐工，中联	50吨	台班/月	2	2025年2月-2026年2月
汽车吊	三一，徐工，中联	80吨	台班/月	1	2025年2月-2026年2月
汽车吊	三一，徐工，中联	100吨	台班/月	1	2025年2月-2026年2月
汽车吊	三一，徐工，中联	130吨	台班/月	1	2025年2月-2026年2月
汽车吊	三一，徐工，中联	160吨	台班/月	1	2025年2月-2026年2月
汽车吊	三一，徐工，中联	180吨	台班/月	1	2025年2月-2026年2月
汽车吊	三一，徐工，中联	200吨	台班/月	1	2025年2月-2026年2月
汽车吊	三一，徐工，中联	220吨	台班/月	1	2025年2月-2026年2月
汽车吊	三一，徐工，中联	250吨	台班/月	1	2025年2月-2026年2月
汽车吊	三一，徐工，中联	300吨	台班/月	1	2025年2月-2026年2月
汽车吊	三一，徐工，中联	350吨	台班/月	1	2025年2月-2026年2月
汽车吊	三一，徐工，中联	400吨	台班/月	1	2025年2月-2026年2月
汽车吊	三一，徐工，中联	500吨	台班/月	1	2025年2月-2026年2月
汽车吊	三一，徐工，中联	650吨	台班/月	1	2025年2月-2026年2月
汽车吊	三一，徐工，中联	700吨	台班/月	1	2025年2月-2026年2月
叉车	合力	3.5吨	月	1	2025年2月-2026年2月

经办人：李勇伯
孙知伟

施工部：郑亚印

项目经理：王世明

