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一、招标公告
1.招标条件

由福建省工业设备安装有限公司承接的《武夷山朱子文化园旅游设施配套工程-朱子理学展示中心及配套设施项目》，根据现场实际施工需求，现对本项目劳务作业进行招标。 

2.项目概况和招标范围

2.1分包工程名称：武夷山朱子理学展示中心项目劳务分包（一）
2.2建设单位/业主：武夷山朱子文化发展有限公司
2.3工程地点：武夷山市五夫镇
2.4工期要求：开竣工日期遵照甲方签订的合同要求，以甲方通知为准，具体工期遵循总包合同。

2.5招标范围和内容：武夷山朱子文化园旅游设施配套工程-朱子理学展示中心及配套设施项目一号楼、二号楼及其地下室工程土建劳务工作，包括模板、砌筑、钢筋制作、抹灰、电渣压力焊、螺纹套筒、防水、涂料等；为满足工程施工所需完成的场地准备、临时设施等相关工作，包括但不限于临时道路、临时用水、临时用电、临时排水排污等工作，以及为确保安全文明施工的各项保障措施、工作等。

以甲方项目部最终划分区域为准，甲方可根据现场实际情况以及乙方施工进度和质量情况调整施工范围，乙方不得以此为理由调整计价方式。

2.6质量要求：合格。项目质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)，《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）、《屋面工程质量验收规范》（GB50209-2010）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）、《建筑机械施工安全技术规程》（JGJ33-2012）、《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2014）等设计和业主要求规范的合格标准，并符合总包合同有关质量的约定。
3.招标文件获取
凡有意向参加投标者，请于2025年7月10日至2025年7月11日,通过福建安装闽安通平台(登录网址：https://fjaz.azt365.com/)办理报名手续并参与投标。

4.投标文件的递交

4.1投标文件递交的截止时间为2025年7月15日09:00时，投标人应于2025年7月15日09:00时前在福建安装闽安通平台(登录网址：https://fjaz.azt365.com/)办理投标手续。

4.2逾期递交的投标文件，招标人不予受理，并不作任何通知。

5. 发布公告的媒介

本次招标公告在福建安装闽安通平台(登录网址：https://fjaz.azt365.com/)上发布。

6.联系方式

招标人：福建省工业设备安装有限公司福州分公司

地址：福建省福州市五四路89号置地广场25层

邮政编码：350001

邮箱：13706943963@139.com

商务联系人：李立          

电话：13706943963

二、投标须知
（一）投标须知前附表
说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准

	序号
	条款名称
	编 列 内 容

	
	招标人
	招标人：福建省工业设备安装有限公司福州分公司

地址：福建省福州市五四路89号置地广场25层

邮政编码：350001

邮箱：13706943963@139.com

商务联系人：李立

电话：13706943963

	
	本招标项目名称
	招标项目名称：武夷山朱子理学展示中心项目劳务分包（一）

	
	资金来源
	资金来源：企业自筹

	
	工程建设地点
	工程地点：武夷山市五夫镇

	
	招标范围和内容
	详见招标公告第2.5条

	
	计划工期
	开竣工日期遵照甲方签订的合同要求，以甲方通知为准，具体工期遵循总包合同。

	
	质量要求
	项目质量等级：合格。项目质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)，《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）、《屋面工程质量验收规范》（GB50209-2010）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）、《建筑机械施工安全技术规程》（JGJ33-2012）、《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2014）等设计和业主要求规范的合格标准，并符合总包合同有关质量的约定。

	
	合同价格形式
	合同价格形式：包工不包料，固定单价包干，工程量按实结算，含3%增值税。

	
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

	
	合格投标人资格条件
	本次招标要求投标人需具备的资格条件为以下第：（2）和（3） 
（1）专业分包招标

1.专业分包商企业成立年限在三年及以上（截止投标报价截止日期为止）

2.具有满足施工所需的营业执照、资质证书、安全生产许可证及相应的技术人员

（2）劳务分包招标

1.劳务分包商企业成立期限在一年以上（截止投标报价截止日期为止）

2.具有独立法人资格，满足本工程施工所需的营业执照、资质证书（施工劳务不分等级）、安全生产许可证；有足够的施工作业能力、有长期稳定的作业人员

（3）其他要求
1.本招标项目 不接受 联合体投标。具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一个人的两个及两个以上公司不得同时对同一标段投标，否则均按废标处理

2.投标人必须具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，或破产状态

3.投标人“类似工程业绩”要求：无。

	
	投标人提出疑问的截止时间
	2025 年7月12日09时00分00秒

	
	分包
	√ 不允许

□允许，允许分包内容：      /    
接受分包的第三人资格、资质要求：     /   

	
	投标截止时间
	2025 年7月15日09时00分00秒前

	
	技术文件
	本招标项目 不要求 提交技术文件。

	
	投标有效期
	投标截止时间后 60 日历天。

	
	备选投标方案
	招标人  不接受  投标人提交备选投标方案。

	
	要求提交的投标文件内容
	A.报价文件：签字盖章版扫描件一份上传到福建安装闽安通报价系统，原件快递到如下地址：福建省福州市五四路89号置地广场25层，李立收13706943963
B.需要提交的资料如下：

1、投标人基本情况表（已在福建安装合格供应商名录中或按年度提交的本次可不提交）

2、法定代表人资格证明（已在福建安装合格供应商名录中或按年度提交的本次可不提交）

3、授权委托书（已在福建安装合格供应商名录中或按年度提交的本次可不提交）

4、类似项目业绩（根据招标要求如需要则提交）

5、工程报价清单（必须提交并且盖章）

	
	开标时间
	开标时间： 2025 年7月15日09时00分00秒

	
	评标委员会的组建
	评标委员会成员人数由 5 人以上组成。由招标人自行组建

	
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：经评审合理低价者中标

	
	是否授权评标委员会确定中标人
	是，评标委员会负责推荐中标候选人数： 1 个

	
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后　7　天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。　　

	
	其他
	取消中标资格条件 

1、如投标人有下列情况之一发生时，将被取消中标资格：

（1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同、中标人在签订合同时另行加入不合理条件或者更改合同的实质性内容的；

（3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的；

（4）法律、法规规定的其他情形。

2、招标人在授予合同之前，将保留对其投标文件进行核查的权利，如发现有虚假或隐瞒的行为，将有可能导致其投标文件被废除。


（二）投标其他须知
1．投标人必须满足招标人的工期要求，节假日连续施工，为保证工程进度，必要时按招标人要求24小时连续施工，配合招标人的工作，人员要满足轮班作业需要，无需任何额外费用补偿。
2.本招标文件的技术要求（如有）：本招标文件中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人需提供满足本招标文件中和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、节能节水降耗、环保等强制性标准，必须满足其要求。投标人应按照国家及行业现行的标准、规程、规范、技术规定以及本招标文件要求，对所承担的工作质量负全面责任。
3.必须满足国家对有关产品质量、安全、工业卫生、劳动保护、环保、消防等强制性标准的要求；对于国家明令禁止使用的和已淘汰的产品和设备，一律不准在本工程使用。
4.投标人如对本招标技术文件（如有）存在异议，须及时提出以便招标人重新审定。否则，除了本招标技术文件（如有）中的技术要求有差错外，不管投标人在其他任何地方有其他任何描述，招标人将认为投标人完全接受和同意本招标技术文件（如有）的要求。
5．在签订合同之后，招标人有权提出因规范、标准和规定或工程条件发生变化而产生的一些补充要求，所提出问题由双方共同商定，投标人应积极配合予以解决。
6.如本招标技术文件（如有）中涉及有关商务方面的内容与合同“商务部分”有矛盾时，执行较高的要求。
7.招标人拥有对本工程接口划分的最终解释权，投标人应无条件服从招标人对施工接口划分的解释，并接受由此产生的工程量调整。如果投标人没有能力完成或未按招标人的进度要求完成本工程施工任务时，招标人有权对本工程施工作业进行重新划分或分割划分招标范围
8.在施工过程如投标人因人员、进度或者其他原因，不能及时完成招标人或发包人的要求，招标人有权将投标人剩余工作量全部或者部分交由其他班组施工，投标人按已完成合格工作量价的80%办理价款清算，其余20%作为违约处罚款扣留（其中1.5%为罚没履约保证金），投标人不得由此对招标人提起索赔等任何诉求。
9. 投标人应自行承担本次投标过程中可能发生的一切费用，无论中标与否，投标人的任何费用和损失均与招标人无关。
10.投标人不得以低于成本价的方式报价，否则为废标。
11.投标人一旦参与投标，即被视为完全同意承担参与本工程投标的全部责任和义务。
12.招标人有权不选择最低报价投标文件或任何一份投标文件，也不会对此选择的原因作出任何解释和说明。
三、招标技术要求
无

四、合同模版格式
武夷山朱子理学展示中心项目劳务分包（一）
总承包单位：福建省工业设备安装有限公司   (以下简称甲方)

分承包单位：                             (以下简称乙方)

按照国家法规和甲方与武夷山朱子文化发展有限公司（建设单位/业主）在武夷山朱子文化园旅游设施配套工程-朱子理学展示中心及配套设施项目(以下简称:总包合同)中所确定的原则，结合本项目具体情况，经甲乙双方协商，签订以下合同条款，以共同遵守。
第一条  分包项目概况
1.1项目名称：武夷山朱子理学展示中心项目劳务分包（一）
1.2项目地点：武夷山市五夫镇
1.3项目内容与范围：武夷山朱子文化园旅游设施配套工程-朱子理学展示中心及配套设施项目一号楼、二号楼及其地下室工程土建劳务工作，包括模板、砌筑、钢筋制作、抹灰、电渣压力焊、螺纹套筒、防水、涂料等；为满足工程施工所需完成的场地准备、临时设施等相关工作，包括但不限于临时道路、临时用水、临时用电、临时排水排污等工作，以及为确保安全文明施工的各项保障措施、工作等。

以甲方项目部最终划分区域为准，甲方可根据现场实际情况以及乙方施工进度和质量情况调整施工范围，乙方不得以此为理由调整计价方式。
第二条  分包造价与承包方式

2.1合同含税暂估造价大写：人民币       元整（增值税税率3%）小写：¥      元，其中不含税暂估合同造价：      元，增值税税款：      元。
本暂估价仅为预估，如果乙方实际施工量有可能超出暂估金额10%及以上时，则乙方应提前申报并签订补充协议，否则甲方有权利拒绝支付超额工程款及违约金。如结算价达不到预估价，乙方亦不得据此要求调整计价方式或提出其它诉求。

2.2承包计价方式：
固定单价包干，单价见附件1：《分包报价清单》。

工程量按实结算，但应以甲方总部最终审核为准。包工不包料，甲供主材按限额领料，超出规定限额部分按市场价在分包结算时扣回。

2.3价格说明：

A、乙方承诺，甲方如有零星工程，工程造价按上述计价方式执行。

B、以上价格包含班组成员从居住地往返工地的差旅费用、工地住宿费用。

2.4以上价格为综合单价，价格是全部工作内容的综合体现，已包含安全生产费用    元，工程量按实结算。乙方已充分考虑到有关定额、规定等的政策性变化和市场价格波动的影响，本价格均已包括了实施和完成合同项目所应计取的所有人工费、工机使用费、辅材费、施工措施费（包括所需材料等)、安全文明施工费用（含安全带、防滑鞋等）、配合现场小修改、工人意外伤害保险、现场安全劳保费用、临设工程的搭设、拆除、维护；施工垃圾及污水清理费用、施工津贴费、进退场费、差旅费、食宿费、社保费、材料设备卸车、二次转运、施工和生活水电费、管理费、利润及验收配合、保险、劳务分包管理费、增值税税款及附加等所有费用。

2.5甲方仅提供至施工场地周边的一级箱，二级箱等临时用电材料（包括配套的临时用电缆电线）由乙方自行负责提供并布设，临时用电箱应配有漏电保护装置且符合国家有关要求并满足现场用电需要。

2.6安全生产责任险或雇主责任险等商业险由甲方统一购买，费用由乙方负责。除此之外的各类保险乙方自行购买，具体见本合同8.12条款。

2.7为了符合甲方要求，在本项目施工的乙方员工，在项目施工期间有偿提供每人两套甲方统一工作服（100元/套）、每人壹顶甲方统一安全帽（20元/顶），在分包结算时扣回。

2.8工地食宿由乙方自行解决，如有使用甲方提供的食宿，从结算款中扣回。

第三条  工期

3.1严格按照业主及甲方工期要求执行。乙方应根据甲方的需要组织相应施工班组，根据项目实际工期进度安排施工，具体工期以甲方确认的“施工进度计划安排表”为准。若在施工过程当中业主、监理及甲方根据工程总体进度情况要求调整合同工期，则以最终调整后的合理工期为准，乙方必须无条件执行。
3.2若乙方无法按甲方制定的计划施工，延误工期达5天以上，甲方有权另行选择施工单位。如乙方原因造成甲方需另行委托其它施工单位进行施工，所需费用由乙方承担，且按该费用的10%进行违约扣款。若因乙方原因影响项目进度造成工期延误时，乙方应承担由此给甲方造成的罚款与其他经济损失（包括不限于：业主方对甲方的罚款、甲方另行组织班组导致的损失等费用）。

第四条  工程质量及验收

4.1项目质量等级：合格。项目质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)，《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）、《屋面工程质量验收规范》（GB50209-2010）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）、《建筑机械施工安全技术规程》（JGJ33-2012）、《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2014）等设计和业主要求规范的合格标准，并符合总包合同有关质量的约定。

4.2本项目验收以施工图纸约定采用的标准、设计的要求和甲方依据合同签发的指令施工，本项目应满足施工图纸设计要求及当地部门规定（包括甲方现场要求、施工图技术要求、说明书、国家颁发的有关施工验收规范和质量检验评定标准及有关行业标准为据）。当不同标准或技术要求之间有冲突时以高要求的标准或技术要求为施工验收依据。

4.3乙方施工中软件应与硬件同步，按完成进度报甲方检查，并按月报甲方福州分公司施工管理科审核，申请拨付项目款时应随附软件资料，否则甲方有权不予支付。

4.4若因乙方原因发生质量、安全事故，造成停工、返工，所发生的费用由乙方负责。甲方有权视情节轻重追究主要责任人责任并处以罚款，由此给甲方带来的直接或间接损失甲方有向乙方追索的权利。

4.5施工中若乙方违背或不执行现行质量技术规范的规定，或不服从甲方及监理工程师的管理，或在施工、技术、质量等方面无履行协议的能力，甲方视其情况有权令其停工或终止协议，发生的包括退场等所有费用及损失由乙方自行承担。由此给甲方带来的直接或间接损失甲方有向乙方追索的权利。

4.6乙方每施工完一道工序，须经甲方技术人员检验合格并批准后方可进行下道工序施工(隐蔽工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收的部位，乙方自检自查合格后在隐蔽前24小时内通知甲方)。

4.7经验收不合格的工程，乙方应在甲方限定时间内修改后重新验收，经重新验收合格后方可隐蔽或继续施工。

4.8无论是否经监理工程师验收，当甲方要求对已隐蔽工程进行重新检验时，乙方必须按要求进行剥离或开孔，并在验收后重新覆盖或修复。检查合格，甲方承担检查所发生的费用，检查不合格，发生的费用全部由乙方承担，工期不予顺延。

4.9施工及验收规范和质量检验评定标准：

若发现质量问题，乙方应根据甲方的要求限期返修至合格，并承担其费用，同时应负担由此给甲方造成的罚款与其他经济损失。

当甲方与业主间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

第五条  环境与职业健康安全管理

5.1乙方应按甲方在环境与职业健康安全管理方面的要求，落实其承包范围的重要环境因素和重大危险源的控制措施。

5.2乙方应指定专人负责环境与职业健康安全的管理，按管理体系的要求开展工作，并接受甲方的监督检查。

5.3执行GB/T24001-2016、ISO45001-2020及施工地有关环境与职业健康安全的要求。

第六条  现场代表

6.1甲方确定       为现场代表。
6.2乙方确定       为现场代表。负责协议项下的施工管理、经济签证工作，收付款等事项办理。乙方代表必须常住工地，与甲方保持联系，以保证施工顺利进行。乙方代表离岗必须向甲方请假并委托现场负责人，否则乙方按10000元/人*天向甲方偿还违约金。

第七条  甲方工作与责任

7.1统一向业主领取施工图纸及有关技术资料后，提供给乙方壹套，并负责组织技术交底。

7.2负责组织编制施工组织设计，安排项目施工总进度计划。

7.3负责与业主之间的协调与联系。

7.4负责对项目的施工与技术、项目质量、安全生产等各个方面进行检查与监督。

7.5负责组织项目验收，包括中间交验与隐蔽项目验收，统一向业主单位办理交验手续。

7.6按时向乙方支付分包款。

第八条  乙方工作与责任

8.1对所分包工程从施工准备至交工验收等全过程负有直接的管理责任，保证项目质量，确保安全施工，确保项目按本合同规定的工期完成。若因乙方原因发生工程质量事故、设备事故和人员伤亡事故，所造成的一切损失均由乙方承担。

8.2负责编制分包项目预(结)算，并按甲方要求编制结算书。如乙方未能按甲方要求编制分包结算，所造成的损失由乙方承担。

8.3按甲方要求的时间及时向甲方提供施工计划、统计经济、施工与技术、质量、安全等方面的报表与资料。

8.4服从甲方和业主的协调与指挥，自觉配合并做好甲方与业主布置的各项工作，遵守总包合同中对质量、安全、进度、安全文明、环境保护和职业健康、HSE、工程资料文档等方面的规定，如有违背，依据总包合同中的规定承担罚款和违约费用。

8.5自觉接受并配合甲方与业主的质量监督检验和交工验收工作，及时提供各项交验资料，并承担质量责任。乙方应做好各种文件资料的备份存档工作，确保竣工资料的完整。

8.6严格按甲方及规范要求的施工工艺进行施工，严禁违规作业。

8.7乙方应负责教育管理其进场人员严格遵守国家法规，遵守甲方和业主的有关规章制度和安全操作规程。若因乙方或乙方管理不力发生违法、违规事件，一切责任由乙方承担。

8.8根据甲方要求提供足够数量的工作人员和管理人员，岗位和资历须符合甲方要求。按甲方要求及时提供能满足工程进度、质量要求的人力和机具。甲方根据工程需要要求乙方增加人力和机具时，乙方应随时满足甲方要求，否则甲方有权终止合同。

8.9乙方应负责教育管理其进场人员，维护甲方权益，保证不发生有损甲方声誉的各种言行。

8.10如有甲方提供乙方使用的工机具，按甲方的租赁价格计价，在乙方的工程款中扣除（合同约定由甲方承担的机具除外）；在办理领用之后，乙方应对工机具负妥善保管之责，不得遗失或毁损，否则依实际价格及损失由乙方赔偿（按规定批准报损除外）。

8.11乙方应针对工程施工特点及满足总包合同对保险的要求，对其进场人员和机具进行必要的保险，费用由乙方自负并承担相应责任。

8.12乙方人员应按甲方要求统一着装，由甲方有偿提供工作服。

8.13乙方在施工过程中应采取足够、有效的措施，确保环境不受污染。

8.14乙方应严格遵守甲方质量管理、环境管理、职业健康安全管理“三个体系”的要求，按照甲方体系运行的有关规定实现质量、环境和职业健康安全的规范控制。

8.15因业主对安全文明施工、环境卫生管理要求极高，诸如明火作业须经许可、工作服及劳保用品穿戴必须整齐规范、施工和生活垃圾定点收集严禁乱堆乱扔、要求工完场清等，乙方必须严格遵守。如因乙方违反造成罚款，概由乙方承担。

8.16乙方对劳务的使用必须按照最新法律法规的要求并承担所有费用。乙方应与其服务于本工程的所有人员签订劳务协议并明确用工单价。乙方应与其服务于本工程的所有人员签订劳务协议，明确乙方和其劳务人员的权利和义务，并为其所有人员缴纳相关社保及国家规定的保险，按时发放工资；乙方应建立作业人员台帐（花名册），详细记录作业人员的姓名、性别、年龄、身份证号、从事的工种、持有的证件名称、去留时间、电话号码等，并及时向甲方报备；当人员发生变化时，及时主动和甲方取得联系，使甲方随时掌握劳务人员的动向。乙方与其劳务人员之间发生的一切经济纠纷及其它法律责任均由乙方负责，甲方不承担任何责任。若由乙方原因发生工人投诉、罢工、聚众闹事等行为，给甲方造成不良社会影响或经济损失的，甲方有权解除协议并由乙方承担相应责任及全部费用，甲方并视情节轻重给予乙方5-10万元的违约金处罚。同时乙方应按时计量，保证按月及时、足额支付工人工资。如乙方发生拖欠工人工资的情形，甲方认为需要，则有权代为支付；并有权从乙方工程款中扣除，或直接向乙方追偿；如甲方因代付乙方工人工资而向乙方追偿，乙方负有无条件赔付的义务。如因乙方拖欠工人工资而影响甲方声誉的，乙方应按合同总价的10%赔偿甲方信誉损失。

8.17乙方应提供所雇的进场人员名册、资格证、护照和当地政府要求提供的各种证件、资料等。

8.18进入生产区域必须按规定穿戴好工作服、劳保鞋、安全帽和其他劳动防护用品。参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，并具备对应的在有效期内的岗位证书，合格者方准上岗操作。

8.19保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；垃圾应堆放在业主指定区域，多余甲供材料应退还甲方，不能堆放垃圾场，否则将根据规定罚款。

8.20甲方与业主签订的总包合同中所有与本分包合同有关的条款，乙方须无条件服从。如因分包工程（逾期完工或其他原因）导致甲方向业主承担任何违约责任，甲方有权要求乙方赔偿损失。甲方有权从应支付乙方的分包工程款中直接扣取前述违约金或赔偿金。

第九条  履约保证金及安全保证金

9.1乙方应按合同价格的1.5%计向甲方缴纳履约保证金、2.5%计向甲方缴纳安全保证金。

9.2履约保证金及安全保证金须待工程交工验收后双方办理结算时，视乙方工程质量/安全、工期等方面的履约情况，根据本合同与甲方的有关规定罚扣，若有剩余保证金根据合同第12条约定的结算款支付方式支付。

9.3乙方的履约保证金及安全保证金按下列办法选择缴交：从分包工程项目进度款中按分期抵扣（进度款预留金额中已含应扣的4%的履约保证金和安全保证金）。

第十条  材料机具供应

乙方向甲方提供所使用机械设备生产制造许可证、产品合格证等相关资料，以及司机操作证，特种设备还应提供特种设备作业证和地方技术监督局注册的安全合格证，无操作证、特种设备作业证及安全合格证的，严禁从事相关工作，若进场机械设备无合格证等相关证件，乙方须自行清理出场并承担由此造成的全部损失。所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用；临时用电箱应配有漏电保护装置且符合国家有关要求并满足现场用电需要。所有机具设备需经甲方项目部检查认可后方可投入使用，但甲方项目部的安全检查不代表乙方具有免责权利，乙方仍需对因乙方原因所引发安全事故承担所有的安全、法律及经济责任。

第十一条  安全施工：按甲方项目管理的规定，签订安全生产补充合同（见附件2）。

第十二条  分包款项拨付与结算

12.1本项目无预付款。

12.2进度款每月按甲方审定完成的工程量价的85%支付（预留款项中包含1.5%履约保证金、2.5%安全保证金），甲方在施工过程中审定的量价不作为结算依据。分包工程施工完成验收合格后，支付至甲方审定的乙方完成工程价值的90%。甲方根据乙方实际完成的工程量和本合同规定的计价方式进行结算（履约保证金和安全保证金的扣罚按本合同第九条执行，如有扣罚款在结算中扣减)后，按甲方确定的结算价的97%支付（该款项含应退还的履约保证金和安全保证金），剩余3%作为工程质保金，待12个月缺陷责任期满后返还（不计息）工程质保金。

12.3若乙方违约或未完成甲方布置的与本工程有关的工作，甲方可随时停止拨付工程款。

12.4乙方每次向甲方申请款项时必须同时提交直接开具给甲方的增值税专用发票（税费及附加由乙方承担）且在发票中备注相对应工程名称，否则甲方有权拒绝付款，且乙方不得因此提出由于甲方款项未支付而导致的工期延误请求。

12.5每次进度款支付时乙方需提供作业人员清单、考勤记录及当月工资表（每个作业人员每月工资不得低于当地最低工资标准）和上月人员工资已支付的确认单或银行转账流水。

12.6乙方人员办理月份工程款拨付或结算时必须有乙方代表委托书，并向甲方提供参建人员工资费用清单（应有本人签字并加盖手印及相关劳动协议）。

12.7 若乙方依照合同约定提交付款申请并通过审核，因甲方原因导致逾期付款的，甲方应当对逾期付款的部分按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR)支付违约金，且累计违约金上限不超过所欠款项的1%。

第十三条  项目变更

13.1施工过程中若遇图纸设计变更，乙方必须满足甲方的要求，及时按设计变更后的图纸施工或修改，并配合甲方与建设单位进行项目增减所发生的费用签证。乙方不配合甲方向业主签证所导致的经济损失由乙方承担，乙方不得向甲方索赔。

13.2分包工程涉及变更、价格调整、工期顺延等事宜，最终以甲方书面确认为准。

13.3因分包工程（逾期完工或其他原因）导致甲方向总包合同发包方承担任何违约责任，甲方有权要求乙方赔偿损失。甲方有权从应支付分包工程款中直接扣留前述违约金或赔偿金。

第十四条  合同终止与解除及违约责任

14.1在项目实施过程中若发现乙方施工质量、项目进度等不能达到施工组织设计要求、或足以证明乙方无能力履行合同、或乙方提供的企业资质和实力的资料与实际不符、或将项目转包或分包、或损坏甲方名誉等违约行为，或建设单位通知甲方终止合同时，甲方有权随时书面通知乙方解除合同，乙方应无条件执行，同时应按甲方要求妥善做好解除合同后的各项工作。

14.2本合同一旦因乙方原因而被解除，甲方将没收乙方的履约保证金并停止一切付款，同时，乙方应赔偿甲方因解除合同而发生的一切损失与各项费用。此外，如造成甲方信誉损失的，应按合同造价 5%-10% 赔偿信誉损失费。

14.3乙方施工质量达不到本协议约定的质量标准，乙方应按本协议总价款的20%向甲方支付违约金，如果业主追究的质量责任属乙方原因造成，乙方承担相应责任和赔偿由此给甲方造成的损失。

14.4乙方未按协议条款约定履行协议或乙方自行退场或是违反本协议的其他严重行为，视为乙方违约，甲方可以采取处罚或清退措施进行处置。

14.5乙方施工进度滞后或履约不力，在甲方要求整改或发出书面指示后，仍无改观或无明显改观迹象时；甲方有权将乙方承包工程部分收回或直至全部收回，自行组织施工或交由第三方施工，由此产生的费用及给甲方造成的损失均由乙方承担。甲方为完成乙方遗留工程可以使用乙方在现场的施工设备，乙方不得要求甲方支付任何补偿费用，乙方并承担由此给甲方造成的损失。

14.6甲方在清退乙方队伍时，按甲方审定的乙方完成合格工程量价的80%办理价款清算，其余20%作为违约处罚款扣留（其中1.5%为罚没履约保证金），甲方收回剩余工程量，协议自动解除。

14.7乙方不得将本协议项下的劳务作业转包或再肢解分包给他人，否则，乙方应按本合同含税总价的20%向甲方支付违约金，同时甲方有权解除本协议。

第十五条  争议纠纷处置

15.1在履行合同时发生争议纠纷，双方应本着互谅、互让、友好协商的原则解决，可以自行和解或要求有关主管部门调解。任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，可向福州仲裁委员会提请仲裁解决，且双方同意开庭地点设在福州。

15.2协议关于争议解决方式的约定具有最高效力，双方以后发生的补充协议（协议）、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。

15.3发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果。

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；

（3）福州仲裁委员会要求停止合同工作。

第十六条  保修

16.1本项目质量实行终身责任制，工程缺陷责任期为12个月，保修责任按甲方与建设单位签订的总包合同约定执行。

16.2保修金按结算价款的3%预留在甲方。属乙方原因造成的返修项目，其费用可在保修金内扣除，不足部分应由乙方补足。保修金待质保期满后返还（不计息）。

16.3若非人为使用不当因素所致一切损坏，乙方在接到甲方修理通知后48小时内按要求派人无偿维修；否则，甲方可自行派人修复，维修费用由乙方负责，并承担甲方违约罚款等损失。

第十七条  其他

17.1本合同未尽事宜，可另行协商订立补充合同。

17.2若因业主原因导致工期延误或停工、项目款延期支付或无法支付等问题，乙方应充分理解，并配合甲方与业主进行协商解决。

17.3本合同自双方签章之日起生效。

17.4本合同正本一式肆份，甲方叁份、乙方壹份。

17.5甲方委派其下属福州分公司全权负责本项目的分包合同的订立、款项的支付、项目验收及项目结算等各种相关事宜。

本合同附件1  分包报价清单
本合同附件2  安全生产补充合同

	甲方：福建省工业设备安装有限公司

住所：福建省福州市福新路297号

法定代表人：潘庆建  

委托代理人： 

电话： 0591-87877006

传真： 0591-87877019

开户银行：中国建设银行股份有限公司福建省分行

账    号：35001002406050006006

税    号：91350000158162691H    
	乙方：

住所：

法定代表人：        

委托代理人：

电话：

传真： 

开户银行：

账    号：

税    号：


                                            日期：    年  月  日

附件2：施工安全管理协议书
工程名称: 武夷山朱子理学展示中心项目劳务分包（一）
总包单位: 福建省工业设备安装有限公司   （以下简称甲方）

分包单位:                              （以下简称乙方）

分包工程范围：武夷山朱子文化园旅游设施配套工程-朱子理学展示中心及配套设施项目一号楼、二号楼及其地下室工程土建劳务工作，包括模板、砌筑、钢筋制作、抹灰、电渣压力焊、螺纹套筒、防水、涂料等；为满足工程施工所需完成的场地准备、临时设施等相关工作，包括但不限于临时道路、临时用水、临时用电、临时排水排污等工作，以及为确保安全文明施工的各项保障措施、工作等。

为了贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产指导思想，严格执行相关的劳动保护和安全生产的法律、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签订本协议。

一、安全生产方面甲方的责任与义务

1、贯彻落实有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定。

2、协助乙方了解甲方有关安全生产的规章制度，协助乙方解决施工过程中碰到的各种涉及安全的问题。把乙方安全生产管理工作纳入甲方统一的安全管理体系之中。

3、甲方协助乙方对进场的人员组织进行入场安全教育和经常性安全教育，并检查乙方班组级安全教育情况。

4、甲方负责审核乙方的安全技术措施和各种专项施工方案，并监督检查其落实情况。

5、甲方有权随时检查安全技术交底执行情况。

6、乙方的机械设备、脚手架材料、临时用电等设施，在搭设、安装完毕交付使用前，甲方有责任配合乙方按规定进行验收，并在验收合格后方可使用，严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用。

7、甲方有权要求乙方立刻撤走现场内不遵守、执行安全生产法律法规、标准、操作规程、安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场。

8、对不符合安全规定的，甲方安全管理人员有权要求停工，整改合格后方可继续施工。

9、乙方违反安全生产、治安、消防、文明施工规定的行为，甲方依据相关规定有权对乙方进行经济处罚。

二、安全生产方面乙方的责任与义务

1、乙方必须贯彻执行安全生产、劳动保护、消防、食品安全的法律法规、条例、规定；遵守甲方的安全生产管理制度、规定及要求，并积极参加各种有关促进安全生产的各项活动。

2、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施。由于未执行安全生产的法律法规、规章制度或自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。非分包方责任的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

3、乙方要服从甲方的安全生产管理。乙方的负责人必须对本单位人员进行安全教育，以增强安全意识及自我保护能力，自觉遵守安全生产制度。

4、乙方必须认真贯彻执行有关的施工安全技术措施、专项施工方案、分部分项、分工种施工安全技术交底要求，并检查施工人员落实情况。乙方应进行了经常性的督促、指导，确保施工安全。

5、乙方应落实甲方对生活区域的消防、治安、食品安全方面的各项安全规定及要求。对生活区的消防、治安、食品安全等方面的工作负责。应经常检查督促本单位人员自觉做好各方面工作。

6、乙方应按规定，认真开展班组班前安全活动。参加安全教育活动，以及安全、防火、生活卫生等检查，并及时对事故隐患进行整改。

7、乙方人员入场一律接受安全教育培训，考试合格后方准进入现场施工。如果乙方的人员有变动，必须提出计划报告甲方，按规定进行教育、考核合格后方可上岗。

8、乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，特种作业人员必须持特种操作证方可上岗。

9、乙方在施工期间必须自觉接受甲方的检查、督促和指导。

10、乙方必须配备专职安全生产管理人员。必须每日上班前对作业环境、设施设备的安全状态进行认真的检查，对检查发现的事故隐患，应及时上报甲方安全管理人员，整改合格后方可作业。

11、乙方的负责人和专职安全管理人员应在作业过程中巡视检查，随时纠正违章行为。下班前对作业中使用的设施设备进行检查，确认机电拉闸断电箱门上锁，用火熄灭，活完料净场地清等情况无误后方准离开现场。

12、乙方必须严格执行检查整改消项制度。

13、乙方必须执行安全防护设施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度；

14、乙方配备的各类施工机械设备，必须是合格产品，且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。

15、乙方负责提供的劳动防护用品必须是合格产品。对个人劳动防护用品如：安全帽、安全带、面罩、眼罩、护耳、绝缘手套、绝缘鞋等定期定量供应，并建立劳动防护用品采购、发放记录。

16、发生生产安全事故时，乙方必须及时向甲方报告。同时参加抢救工作，采取相应的措施保护好现场。乙方要积极配合甲方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因乙方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场，所造成的一切后果均由乙方承担。

17、如果发生因工伤亡事故，乙方应积极配合甲方做好事故的善后处理工作。乙方应直接负责伤亡者家属的接待和善后工作，因此发生的费用由乙方先行支付，待事故调查清楚后由责任方支付。

18、乙方有责任教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。

19、乙方应对其人员加强教育，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为，保持安定局面。并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，否则由此造成的一切损失和费用均由乙方自己负责。

20、乙方必须按照有关要求，采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路遗洒和垃圾清运等措施。

三、消防工作甲乙双方的责任与义务

1、甲、乙双方必须认真遵守有关的消防安全管理规定及条例。

2、甲方有权监督检查乙方的施工现场、生活区的消防安全措施及消防安全管理制度的落实情况，对存在的事故隐患及时签发事故隐患通知书，责令乙方进行整改，未按要求进行整改的，甲方有权按规定对乙方进行经济处罚。

3、乙方应严格按甲方消防管理制度的要求建立义务消防队，负责现场初期火灾的扑救工作。

四、实行安全保证金制度

经甲乙双方协商确定，乙方同意将合同价2.5％预留（在进度款中预留），作为发生伤亡事故和违章罚款的押金。

分包工程（或劳务施工班组）完成任务后由项目部组织考核，报经所在单位安全管理部门确认，未发生安全生产责任事故和违章违规罚款的，安全风险抵押金全额退还；如发生安全生产责任事故的全额扣缴；有违章违规罚款的扣除罚款后返还剩余部分，不足部分应补足。

五、安全管理协议书的份数

本协议书一式三份，由双方各持一份，报甲方上级部门备案一份。

六、有效期

本协议书自签字（盖章）之日起生效，待工程竣工自行解除。

甲方：福建省工业设备安装有限公司（盖章）  乙方：                 （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：    法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日                             年   月   日

五、投标文件格式
招标项目名称：          
投 标 文 件
投标人:（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日期：  年  月  日
目    录
一、投标人基本情况表
二、法定代表人资格证明书
三、授权委托书
四、工程报价清单
一、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	其他
	


投标人：(盖单位公章)
注：1. 独立投标人须填写此表，并加盖单位公章。
独立投标人须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证并加盖单位公章。
3. 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人名单”；投标人未被列入“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）的“严重违法失信名单（黑名单）”。对列入失信被执行人或严重违法失信名单（黑名单）的投标人拒绝参与本次招标活动。
二、法定代表人资格证明书
投标人名称：
地址：
姓名：             性别：
职务：             手机号码：
系         （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
                                 投标人：(盖单位公章)
年  月  日
三、授权委托书
本人   （姓名） 系   （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销     （分包工程名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。
代理人姓名：                 性别：
部     门：                  职务：
附：委托代理人身份证扫描件
投  标  人：(盖单位公章)
法定代表人：（盖章或签字）
委托代理人：（盖章或签字）
 年   月   日
四、工程报价清单

另附
